

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados
AÑO CORRESPONDIENTE A 2015
Fecha de elaboración del documento 5 de octubre 2016.
FAM Media Superior 2015. (al 30 de septiembre de 2016)

Información General de la Institución		Planeación		Proyectos y Obras				
Nombre de la institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Responsable Institucional de: Nombre	Mtro. Tomás Roberto Herrera González			Arq. Adrian Cordero Vieyra			
	Cargo	Director General de Planeación			Director de Proyectos y Obras			
Entidad federativa: Hidalgo	Teléfono	(771) 71 720 00 ext 1652		(771) 71 720 00 ext 1600		(771) 71 720 00 ext 1662 y (771) 71 720 00 ext 1663		
	Correo electrónico	therrera@uaeh.edu.mx		planeación@uaeh.edu.mx		adrianc@uaeh.edu.mx corderoadrian@hotmail.com proyectosyobras@uaeh.edu.mx		
Clavelnst 911 13MSU0017T								

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AVANCE				Observaciones y/o causas de demora	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	No. de m2	% de avance físico de la obra	Monto total ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/ SALONES	TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES						
						Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)			Profesores	Programada	Programada	Femenino	Masculino	Total												Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado		
						NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)																																														
1	Introducción de servicios y obra exterior en módulo de aulas de la Escuela Superior de Actopan.	1,650,469.04	1,106.00	100.00	1,543,737.73	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica. Esta obra unicamente integra la instalación de servicios a un módulo de aulas en planta baja.	207	150	357	10	26/10/2015	22/04/2016	Preparatoria de la Escuela Superior de Actopan	Actopan	Comunidad de Daxtha	42500	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidd de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	No aplica	No aplica	X																									1	600	Impermeabilización	5	1,106	1,650,469.04
																																													1	506	Andadores						
																																															3	no aplica	Conexión de servicios de electricidad, agua potable y drenaje.				
	Total Autorizado	1,650,469.04	1,106.00																																												1	600		5	1,106	1,650,469.04	

Nota:

- En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos obtenidos del área de estadísticas Institucionales de la Dirección General de Planeación de la U.A.E.H. correspondientes al semestre julio - diciembre 2015.
- Obra recepcionada en proceso de finiquito
- Obra contratada por \$ 1'637,077.25

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy.
Rector

Mtro. Tomás Roberto Herrera Gonzalez
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra.
Director de Proyectos y Obras.