

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021

Techo Financiero: \$ 25,704,357.64 FAM 2021.- Notificado mediante oficio número: 511/2021.-0504-17 emitido por la Dirección Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.

Total \$ 25,704,357.64

Fecha de corte: 30 de junio de 2021

Otras Aportaciones: \$ -

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						REPORTE DE AVANCES												Observaciones								
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida					Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total		N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)						(7c)						(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)			
13MSU00177 ; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo; Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos) en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64	---	---	\$ 25,704,357.64	\$0.00	---	---	\$0.00	\$0.00	---	---	\$0.00	No aplica	No aplica	---	---	---	---	0%	0%	Obra en gestión administrativa para su contratación mediante procedimiento de licitación pública
TOTAL (15)						1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64			\$ 25,704,357.64	\$0.00			\$0.00	\$0.00			\$0.00						0%	0%		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES						Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*		
Universidad (Educación Superior)	1	3	2	2	18	25	\$ 25,704,357.64	\$ -	\$ -	1	0	0	0%	0%
(17) TOTAL							\$ 25,704,357.64	\$ -	\$ -	1	0	0	0%	0%

Notas:

FAM 2021 - Obra de continuidad. El recurso asignado de FAM 2019 y FAM 2020 fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio.