

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

| Fondo | Tipo Central | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Planal | CCT | Municipio | Localidad | Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar) | Observaciones | CONSTRUCCIÓN | | | | REHABILITACION | | | | MOBILIARIO Y/O EQUIPO | | | | Monto Total | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance físico (%) | Monto ejecutado | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Satisfacción | |
|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------|--------|--------|----------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | | | | | Aula | Laboratorio | Taller | Ateneo | Aula | Laboratorio | Taller | Ateneo | Aula | Laboratorio | Taller | Ateneo | | | | | | | | | | | |
| FOM Regular | Central | Hidalgo | Unidades Educativas Estatales (UAE) | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTADAL HIDALGO SECUNARIA SUPERIOR DE ACOTLANA | 130600000 | Acotlan | Acotlan | Construcción en planta alta de 3 aulas, escaleras y pasillos | Cero en ejecución | \$ 3,891,120.48 | | | | | | | | | | | | | 3,891,120.48 | | | 0% | 2,054,276.00 | 00 | | | 31/02/2022 | No |
| | | | | | | | | | | 3,891,120.48 | | | | | | | | | | | | 3,891,120.48 | | | | | | | | | | |

Nota:
1. Se formaliza convenio de ejecución de obras a plazo de ejecución con fecha 27 de diciembre de 2021, con inversión autorizada del Fondo FOM para Medio Superior "Remanente" y rendimientos del fondo por la cantidad de \$122,833.47 (en millos doscientos veintitrés mil ochocientos treinta y tres pesos 47/100 m.n.).
2. Se amplió meta en la descripción de esta acción en la columna "Meta a realizar" de conformidad con el convenio de ejecución formalizado.
3. Esta obra requiere complementos de inversión en ejecución fiscal subsecuente para su conclusión.

| | | |
|---|---|--|
| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
| Arq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras | Dr. Edgar Martínez Torres Director General de Planeación | Dr. Octavio Castillo Acosta Rector de la UAEM |