

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-05  
Mejorar la capacidad y competitividad de la DES de Artes.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica de la DES de Artes mediante la incursión de nuevos PTC e infraestructura necesaria, que propicien el desarrollo de los CA.	\$6,260,320.00	\$3,766,641.00	60.00%	1.1	Para diciembre de 2010 haber alcanzado el registro ante PROMEP de los cuerpos académicos de Danza y Artes Visuales.	\$382,000.00	\$401,832.00	105.00%	3	2	0	0.00%	\$268,829.70	67.00%	77.00%	Fueron evaluados para alcanzar su registro, los CA de Artes Visuales y el de Danza, pero ninguno alcanzó el registro por falta de requerimientos, esto de acuerdo a la Subsecretaría de Educación Superior Programa del Mejoramiento del Profesorado.	
					1.2	Para junio de 2009 y mayo de 2010 contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la planta académica, como mecanismo para mejorar el estatus de los CA.	\$5,448,320.00	\$3,118,673.00	57.00%	4	4	0	0.00%	\$3,118,673.00	100.00%		Se encuentran en proceso de adquisiciones para la realización de actividades pendientes para el cumplimiento de la meta	
					1.3	A mayo de 2009 mejorar las condiciones de trabajo que propicien la investigación, así como el desarrollo de los proyectos de cada una de las áreas del conocimiento del IA	\$430,000.00	\$246,136.00	57.00%	4	4	0	0.00%	\$246,136.00	100.00%		Se encuentran en proceso de adquisiciones para la realización de actividades pendientes para el cumplimiento de la meta	
					Subtotal OP 1		\$6,260,320.00	\$3,766,641.00	60.00%	11	10	0	0.00%	\$3,633,638.70	96.00%			
OP 2	Mejorar la atención a los estudiantes mediante la innovación educativa en el proceso enseñanza aprendizaje que propicie un desarrollo integral.	\$2,280,500.00	\$1,305,380.00	57.00%	2.1	Para enero de 2010 poner en operación los programas educativos con el nuevo rediseño mejorando el proceso enseñanza aprendizaje.	\$523,000.00	\$299,370.00	57.00%	4	4	0	0.00%	\$291,370.00	97.00%	99.00%	De 2007 y hasta la fecha se ha trabajado en el rediseño de 4 PPEE, con distintos niveles de avance, es importante mencionar que el rediseño estuvo sustentado por estudios de pertinencia y factibilidad (oferta y demanda, empleadores), los rediseños propuestos responden a un enfoque de educación integral centrada en el estudiante. Respecto a los avances en cada PE se tiene que: Arte Dramático se tiene un avance del 50%, Artes Visuales 75%, Danza 90% y Música 100%, este último fue enviado a la Dirección de Educación Superior de la UAEM, para posteriormente ser presentado ante el H. Consejo Universitario.	
					2.2	Para abril de 2009 y mayo de 2010 haber fortalecido la innovación educativa mediante la infraestructura adecuada que responda a la demanda del rediseño curricular realizado en los PE de la DES.	\$1,587,500.00	\$908,701.00	57.00%	4	4	0	0.00%	\$899,101.00	99.00%		Actualmente se encuentran en proceso de adquisiciones los requerimientos que fueron enmarcados en el proyecto, con los cuales se satisfagan las necesidades que surgen con el rediseño curricular.	

13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-13MSU0017T-05  
Mejorar la capacidad y competitividad de la DES de Artes.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avances	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.3	Para junio de 2010 haber realizado los estudios de egresados.	\$170,000.00	\$97,309.00	57.00%	4	4	1	25.00%	\$0.00	0.00%		Se han concluido los estudios de egresados del PE de Danza, se tiene un avance en los Programas Educativos de Artes Visuales, Danza y Música pero aún no se han concluido, esto obedece a que se están procesando los datos que permitirán contar con los estudios por parte del área de Seguimiento de Egresados de la UAFH.	
Subtotal OP 2							\$2,280,500.00	\$1,305,380.00	57.00%	12	12	1	8.00%	\$1,190,471.00	91.00%	79.00%		
OP 3	Mantener la competitividad de los Programas Educativos que han alcanzado los estándares de calidad, así como impulsar los programas que no son evaluables para que en el momento que lo sean respondan a los requerimientos de excelencia académica.	\$3,158,858.00	\$2,267,462.00	72.00%	3.1	Para junio de 2009 haber obtenido el nivel 1 de los CIEES del PE de Arte Dramático que será evaluable en julio de 2008.	\$2,914,000.00	\$1,668,003.00	57.00%	1	1	1	100.00%	\$1,613,003.00	97.00%		La meta fue alcanzada, los recursos que fueron autorizados para esta meta han sido utilizados para dar cumplimiento a las recomendaciones por CIEES.	
					3.4	Para diciembre de 2010 alcanzar la acreditación de los programas de Arte Dramático y de Música, por el Consejo para la Acreditación de Estudios Superiores de las Artes, (CAESA) del COPAES.	\$244,858.00	\$599,459.00	245.00%	2	2	0	0.00%	\$599,459.00	100.00%		Se solicitó la evaluación de los PE de Artes Visuales, Danza y Música, con el objeto de obtener su acreditación por parte del organismo evaluador CAESA. En este sentido se obtuvo la acreditación de los PE de Artes Visuales y Danza, Música tuvo algunas observaciones y no obtuvo la acreditación; es importante señalar que la meta está programada para	
Subtotal OP 3							\$3,158,858.00	\$2,267,462.00	72.00%	3	3	1	33.00%	\$2,212,462.00	98.00%	92.00%		
		\$11,699,678.00	\$7,339,483.00	63.00%			\$11,699,678.00	\$7,339,483.00	63.00%	26	26	2	8.00%	\$7,036,571.70	96.00%			

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy  
Rector

Dr. Edmundo Hernández Hernández  
Contralor General

Lic. Juan Ramón Badillo  
Responsable del Proyecto