

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

| Clave MC | Metas Compromiso | Valores Originales | | Valores Ajustados | | Valores Alcanzados | | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|--|--|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--|-------------------|
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Observaciones institucion | Observaciones SEP |
| Gestión | | | | | | | | | |
| Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000 | | | | | | | | | |
| | Procesos Estratégicos certificados por ISO-9000- | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 4 | | A la fecha se encuentran certificados los | |
| | 2000 (Gobierno, Gestión, Educación-Formación | | | | | | | procesos estratégicos de la UAEH según consta | |
| | y Control) | | | | | | | en el certificado anexo (copia) al mes de | |
| Otra Metas Compromiso | | | | | | | | | |
| | Servicios de conectividad y telecomunicación | 0 | 0.00% | 8,193 | 100.00% | 0 | | Se ha apoyado a la Dirección de Recursos | |
| | (acceso a los contenidos en línea y sistemas de | | | | | | | Materiales, en la integración de la información | |
| | información) | | | | | | | correspondiente al proyecto para agilizar el | |
| | Acervo bibliografico | 0 | 0.00% | 60,715 | 100.00% | 2,307 | | Con la adquisición de 2,307 titulos bibliograficos | |
| | Infraestructura de cómputo | 0 | 0.00% | 1,169 | 100.00% | 0 | | "Se hace la aclaración que en el 2008, se tenia | |
| MC 5 | Servicios de Conectividad y Telecomunicación | 0 | 0.00% | 8,193 | 100.00% | 0 | | Se declaro desierta, la primera convocatoria de | |
| MC 6 | Servicios a Estudiantes (Atención | 0 | 0.00% | 345 | 100.00% | 42 | 12.00% | La meta no se ha alcanzado por que no se han | |
| | psicopedagógica) | | | | | | | liberado los recursos y se reestructuraron las | |
| | Movilidad académica estudiantil (nacional e | 0 | 0.00% | 133 | 100.00% | 35 | | Cabe destacar que la Dirección de Intercambio | |
| | internacional) | | | | | | | Académico sigue realizando las gestiones | |
| MC 8 | Capacitación y Actualización de Personal | 0 | 0.00% | 1,492 | 100.00% | 150 | | Falta reprogramar un taller ya que no existió el | |
| | (Docente) | | | | | | | mínimo para abrirlo. Propuesta de | |
| | Ponderación global de Avance: | 17.00% | | | | | | | |