FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013

Techo Financiero: $ 9´620, 782.69 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: Fondo para la Infraestructura de Educación Media Superior (especificar fuente)
$40´000,000.00

Otras Aportaciones: Fondo Concursable de Inversión en infraestructura para Educación Media Superior 2013 (especificar fuente)
$18´000,000.00

Fecha de corte: **30 de septiembre de 2014.**

PGO-EB																REPORTE DE AVANCES																	
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
	Preparatoria (Educación Medio Superior)	Escuela Preparatoria No. 1	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Construcción de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No. 1	1	6	0	4	17	27	$ 9.620.782,69	0	0	$ 9.620.782,69	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	$ -	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0%	0%	Se realiza convenio con el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) para la transferencia del Fondo a la Institución mismo que fué ministrado el 11 de septiembre de 2014. Se inicia proceso de contratación mediante licitación pública el 29 de septiembre de 2014.
TOTAL (15)						1	6	0	4	17	27	$ 9.620.782,69	0	0	$ 9.620.782,69	$ -	0	0	$ -	$ -	0	0	$ -							0%	0%	

Nota: Esta obra fue iniciada el 7 de julio con inversión autorizada de otros Fondos, actualmente en su primera etapa presenta un avance del 65%.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Preparatoria (Educación Medio Superior)	1	6	0	4	17	27	$ 9.620.782,69	$ -	$ -	x				
(17) TOTAL														