FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A 2015

Fecha de elaboración del documento **4 de noviembre 2015.** **FAM Media Superior 2015. (al 31 de octubre 2015)**

Información General de la Institución	**Responsable Institucional de:**	**Planeación**		**Proyectos y Obras**		
Nombre de la institución:	Nombre	**Mtro. Tomás Roberto Herrera González**		**Arq. Adrian Cordero Vieyra**		
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Cargo	**Director General de Planeación**		**Director de Proyectos y Obras**		
Entidad federativa:	Teléfono	**(771) 71 720 00 ext 1652**	**(771) 71 720 00 ext 1600**	**(771) 71 720 00 ext 1662 y (771) 71 720 00 ext 1663**		
Hidalgo	Correo electrónico	**therrera@uaeh.edu.mx**	**planeación@uaeh.edu.mx**	**adrianc@uaeh.edu.mx**	**corderoadrian@hotmail.com**	**proyectosyobras@uaeh.edu.mx**
ClaveInst 911						
13MSU0017T						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AVANCE					Observaciones y/o causas de demora	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																																	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	No. de m2	% de avance físico de la obra	Monto total ejercido	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?				ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES		
						SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada										Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
1	Introducción de servicios y obra exterior en módulo de aulas de la Escuela Superior de Actopan.	1,650,469.04	1,106.00	0	0	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	207	150	357	10	26/10/2015	22/04/2016	Preparatoria de la Escuela Superior de Actopan	Actopan	Comunidad de Daxthá	42500	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comuniddd de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	No aplica	No aplica	X																									1	600	Impermeabilización	5	1,106	1,650,469.04
																																														1	506	Andadores			
																																														3	no aplica	Conexión de servicios de electricidad, agua potable y drenaje.			
	Total Autorizado	**4,020,013.00**	**1,106.00**																																											**1**	**600**		**5**	**1,106**	**1,650,469.04**

Nota:

1.-En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos obtenidos del área de estadísticas Institucionales de la Dirección General de Planeación de la U.A.E.H. correspondientes al semestre julio - diciembre 2015.

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy.
Rector

Mtro.Tomás Roberto Herrera Gonzalez
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra.
Director de Proyectos y Obras.