
Entidad federativa:

Techo Financiero: (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación) 

Otras Aportaciones: (especificar fuente)
31 de julio de 2015

Observaciones

Cons-

trucción

Rehabili-

tación
Mob.y Equipo Total

Cons-

trucción

Rehabili-

tación
Mob.y Equipo Total

Cons-

trucción

Rehabili-

tación

Mob.y 

Equipo
Total Prog. Real Prog. Real Físico

Finan-

ciero 

(1) (2) (3) (4) (5)
(12) (13) (14)

13MSU0

017T ; 

ICSA 97-

04

Universidad 

(Educación 

Superior)

Instituto de 

Ciencias de 

la Salud

San Juan 

Tilcuautla

San 

Agustin 

Tlaxiaca

1 0 0 0 27 27 39,365,445.00$ 0 0 39,365,445.00$ 39,363,027.62$ 0 0 39,363,027.62$ 18,548,266.38$ 0 0 18,548,266.38$ 02/02/2015 02/02/2015 31/07/2015 CONVENIO DE

DIFERIMIENTO/ 

AMPLIACIÓN DE

PLAZO DE

EJECUCIÓN, 

FECHA DE

TERMINO 

REPROGRAMADA: 

14/SEPT/2015

62% 47%

13MSU0

017T ; 

ICBI 97-

02

Universidad 

(Educación 

Superior)

Instituto de 

Ciencias 

Básicas e 

Ingenierías

Santa 

Catarina

San 

Agustin 

Tlaxiaca

1 0 0 0 1 1  $    10,000,000.00 0 0  $   10,000,000.00  $    9,563,717.78 0 0  $     9,563,717.78  $     7,348,228.74 0 0  $       7,348,228.74 02/02/2005 02/02/2015 01/07/2015 CONVENIO DE

DIFERIMIENTO/ 

AMPLIACIÓN DE

PLAZO DE

EJECUCIÓN, 

FECHA DE

TERMINO 

REPROGRAMADA: 

5/AGOSTO/2015

96% 77%

2 0 0 0 28 28  $    49,365,445.00 0 0  $   49,365,445.00  $  48,926,745.40 0 0  $   48,926,745.40  $   25,896,495.12 0 0  $     25,896,495.12 79% 62%

Ejercida Proceso Admvo. En ejecución
Termi-

nadas
Físico Financiero

2 0 0 0 28 28 25,896,495.12$ x 0 79% 62%

25,896,495.12$   x 0 79% 62%(17)     TOTAL 49,365,445.00$          48,926,745.40$                       

Universidad (Educación Superior) 49,365,445.00$ 48,926,745.40$ 

EE

Inversión                            Status de las Obras Avance %

Autorizada
Contra-

tada

Nivel Educativo / Modalidad O A L T A

TOTAL   (15)

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL REPORTE DE AVANCES

(7b) (7c) (8) (9)

CG-081 Ciudad del 

Conocimiento

DGJ/FAM 2014/2LP-N7/003-15 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA 

CARELI, S.A. de C.V.

Fecha de Inicio Fecha de Terminación  
Avance  

( % )

N° Nombre contratista

Construcción del Centro 

integral de Información 

Documental – CIID   para las 

áreas académicas de 

Enfermería, Farmacia, 

Medicina, Nutrición, 

Odontología, Psicología y 

Gerontología en el Instituto 

de Ciencias de la Salud. 

DGJ/FAM 2014/2LP-N6/004-15 CONSTRUPAM DE HGO, S.A. de C.V.

(6) (7a) (10) (11)

L T A EE

Inversión Autorizada Inversión Contratada        Inversión Ejercida   Contrato

PGO-EB REPORTE DE AVANCES

CCT

Nivel 

Educativo / 

Modalidad

Nombre del 

Plantel

Loca-

lidad 

Muni-

cipio 
Descripción de la obra O A

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS  DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio 

Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014

49´365,445.00

No aplica
Fecha de corte:


