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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién y 

cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Area de control, 

consulta y 

préstamo

1 63.90

Area de computo 

biblioteca
1 92.21

Sala de estudio 3 130.65

Area de Acervo 1 176.45

Area de lectura 2 253.00

cubículos 

Biblioteca
22 21.53

Control Centros de 

Cómputo
1 11.76

Aulas de Cómputo 3 264.66

Control 

Autoaprendizaje
1 11.76

Salas E Learning 3 216.81

Aula de video 1 44.50

Area de Servicios 

Estudiantiles
2 212.28

Sanitarios H/M 2 92.29

Area de lockers 1 37.05

Bodega, site, 

cuarto de tableros
1 37.21

Areas de uso 

común _(accesos, 

vestibulos y 

pasillos)

1 444.55

Obra exterior 1 1654.57

4,460,458.18$           

3,871,895.03$           

453,375.57$              

23,805.55$                

$8,809,534.33

Correo electrónico:  jorgect@uaeh.edu.mx       ;                     planeación@uaeh.edu.mx

Remanente

Si ya fue inauguradaTipo de proyecto

¿Es susceptible 

de ser 

inaugurada? 

(Causas)

Director de Proyectos y Obras

-$                           

Rector

4,460,458.18$           

Recurso FAM 2019 Autorizado de 

origen ha sido aplicado en su totalidad 

al 31 de diciembre de 2019.

GLOBAL DEL PROYECTO

24,533,645.38$          

$33,343,179.71

Correo electrónico:  corderoadrian@hotmail.com           ;           adrianc@uaeh.edu.mx          ;           proyectosyobras@uaeh.edu.mx

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Planeación

$24,533,645.38

Cargo:  Director General de Planeación

Teléfono:  (771) 7-17-20-00 ext. 1652

Observaciones
Acciones por 

realizar

-$                            

Cargo:  Director de Proyectos y Obras

Teléfono:  (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911:  13MSU0017T

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre:  L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

24,533,645.38$         

2019

AÑO

Mes reportado: 

Diciembre_2019

FECHA DE CORTE:  31/12/2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES

P
ri

o
ri

d
a
d

Acciones que 

sustentan el 

avance 
2

% de 

avance

Fechas
3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola Arq. Adrián Cordero Vieyra

23,805.55$                -$                            

INVERSIÓN DE FAM 

2019, RENDIMIENTOS

INVERSIÓN DE FAM 

2019 "REINTEGRO", 

RENDIMIENTOS

453,375.57$              

1

Construcción en planta baja de 

edificio de aulas 

multidisciplinarias, en Ciudad 

Universitaria de Tulancingo.

X

-$                            

3,871,895.03$           -$                            

INVERSIÓN DE FAM 

2019 "REINTEGRO" 

Cuenta con Actas

Monto de Acta 

Administrativa

TOTAL 47.00 3765.18

5.- Muros de 

durock, colocación 

de piso 

porcelanato, 

suministro y 

colocación de 

estructura 

metálica 

(bastidores) para 

recibir acabado, 

ducterias de 

instalaciones 

pluviales, 

sanitarias, 

eléctricas, 

telecomunicacione

s, detectores de 

humo.

6.- Colocación de 

pisos porcelanato, 

colocación de 

neocantera, continuar 

con ducterias de 

instalaciones, 

rellenos para construir 

andadores exteriores, 

trabajos en azotea, 

construcción de 

andadores y plaza de 

acceso.

84 05/08/19 01/03/20

1. Con fecha 20 de diciembre de 2019, 

Gobierno del Estado de Hidalgo realizó 

ministraciones a la UAEH procedentes de 

FAM 2019 "Reintegro", las cuales son 

aplicadas en la misma obra mediante 

convenio de ampliación de monto. Las 

metas ampliadas consisten en suministro y 

colocación de acabados: pisos de 

porcelanato y losetas, cancelería, 

suministro y colocación de muros de 

neocantera, cajas especiales para contactos 

y nodos de datos, obra exterior. 2. Se 

actualizan metros cuadrados de 

conformidad a la ampliación de metas.


