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Techo Financiero:

Otras Aportaciones:
31 de marzo de 2025
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1398 2082 1 2 0 0 1 3 -$ 0 0 -$ 3,808,697.52$ 0 0 3,808,697.52$ 3,808,697.52$ 0 0 3,808,697.52$ 10/06/2024 10/06/2024 06/11/2024 29/10/2024 100% 100% Obra recepcionada y en operación. El remanente de este recurso será ejercido en

otro contrato, mismo que será reportado en informe subsecuente, una vez que se

hayan realizado las gestiones administrativas conducentes.

1 2 0 0 1 3  $                         -   0 0  $                         -    $        3,808,697.52 0 0  $          3,808,697.52  $           3,808,697.52 0 0  $          3,808,697.52 

1 1

Ejercida Proceso Admvo. En ejecución
Termi-

nadas
Físico Financiero

1 2 0 0 1 3 3,808,697.52$       0 0 1 100 100

Fotos: 

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS  DE INFE

Nombre del Programa y Ejercicio 

Fiscal:

FAM  Media superior (FAM MD) 2024.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.3,286,789.00$                                                                         

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2024

Actualización de "Reintegro" y rendimientos del FAM MD 2024, notificado mediante oficio número CAF/1284/2024 de fecha 15 de julio del 2024 emitido por la Coordinación de CAF/2237/2024 de fecha 19 de diciembre del 2024 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH
Fecha de corte:

Folio del 
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TOTAL   (16)
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Construcción de 

dos aulas y 

escaleras en 

planta alta de 

edificio existente

UAEH/FAM MD 

2024/LPNO-N2/03-2024

CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
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PGO   RESUMEN SECTORIAL REPORTE DE AVANCES

Nivel Educativo / Modalidad O A L T A EE

Inversión                            Status de las Obras Avance %

Autorizada
Contra-

tada

Preparatoria (Educación Media Superior) -$                         3,808,697.52$                           

806,175.44$                                                                            

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Foto: Conclusión de trabajos de fibra óptica para 

instalación de voz y datos2 Aulas concluidas Foto: Cubo de escaleras 

concluido

Foto: Aulas en operación

Reporte Fotográfico

Foto: Preparaciones estructurales para 2 aulas más

(18)     TOTAL
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