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Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-05
Mejorar la capacidad y competitividad de la DES de Artes.

OP 1|Fortalecer la planta académica de la $6,260,320.00) $3,766,641.00 60.00% 1.1|Para diciembre de 2010 haber $382,000.00] $401,832.00| 105.00% 3] 2| 0| 0.00% $3,000.00 1.00% Actualizacion: que
DES de Artes mediante la incursion alcanzado el registro ante consiste en la
de nuevos PTC e infraestructura PROMEP de los cuerpos icion de los
necesaria, que propicien el desarrollo| académicos de Danza y Artes CA de Artes
de los CA. Visuales. Visuales y Danza
1.2|Para junio de 2009 y mayo de $5,448,320.00 $3,118,673.00 57.00% 4] 4] 0| 0.00% $12,000.00) 0.00% Actualmente el
2010 contar con la ipamiento y los
infraestructura necesaria para materiales se
el desarrollo de la planta encuentran en
académica, como mecanismo proceso de
para mejorar el estatus de los adquisicion.
CA.
1.3|A mayo de 2009 mejorar las $430,000.00] $246,136.00| 57.00% 4] 4] 0| 0.00% $0.00 0.00% Actualmente el
condiciones de trabajo que equipamiento y los
propicien la investigacion, asi materiales se
como el desarrollo de los encuentran en
proyectos de cada una de las proceso de
| reas del conocimiento del IA adquisicion.
Subtotal OP $6,260,320.00) $3,766,641.00) 60.00%] 1] 1] 0 0.00%] $15,000.00] 0.00%) o.oml
OP 2|Mejorar la atencion a los estudiantes $2,280,500.00) $1,305,380.00 57.00% 2.1{Para enero de 2010 poner en $523,000.00] $299,370.00| 57.00% 4] 4] 0| 0.00% $0.00} 0.00%
mediante la innovacion educativa en operacion los programas
el proceso ensefianza aprendizaje educativos con el nuevo
que propicie un desarrollo integral. redisefio mejorando el proceso
ensefianza aprendizaje.
2.2|Para abril de 2009 y mayo de $1,587,500.00 $908,701.00| 57.00% 4] 4] 0| 0.00% $0.00 0.00% Se cuenta con
2010 haber fortalecido la propuestas para
innovacion educativa mediante signar convenios
la infraestructura adecuada con el cabildo de
que responda a la demanda las Palmas de
del redisefio curricular Gran Canaria y
realizado en los PE de la DES. con la Universidad
Nacional de la
Patagonia Austral,
cabe sefialar que
contamos con  un
convenio
celebrado entre la
UAEH y la UNAM,
asf como una
invitacion del
Instituto Nacional
de Bellas Artes
para participar en
el festival Patria
Grande, esto por
parte de la
Licenciatura en
Danza.
2.3[Para junio de 2010 haber $170,000.00| $97,309.00| 57.00% 4] 4] 0| 0.00% $0.00} 0.00% Meta que sera
realizado los estudios de cumplida en
egresados. tiempo y forma
como se
establece en el
documento, y se
encuentra en la
fase de
laneacion
Subtotal OP 2 $2,280,500.00} $1,305,380.00) 57.00%) 12] 12] 0f 0.00%] $0.00] 0.00%| 0.00%|
OP 3{Mantener la competitividad de los $3,158,858.00| $2,267,462.00 72.00% 3.1|Para junio de 2009 haber $2,914,000.00 $1,668,003.00 57.00% 1 1 0| 0.00% $0.00) 0.00% El recurso que se
Programas Educativos que han obtenido el nivel 1 de los tiene en esta meta
alcanzado los estandares de calidad, CIEES del PE de Arte se aplicara en las
asi como impulsar los programas Dramético que sera evaluable observaciones
que no son evaluables para que en en julio de 2008. emitidas por los
el momento que lo sean respondan a| CIEES
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los requerimientos de excelencia
académica.
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.4|Para diciembre de 2010

alcanzar la acreditacion de los
de Arte Dramético

y de Msica, por el Consejo
para la Acreditacion de
Estudios Superiores de las
Artes, (CAESA) del COPAES.
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$244,858.00

$599,459.00

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADEMICO DE PROYECTOS PIFI

El equipamiento
esta en el proceso
de adquisicion y
en cuanto al logro
de la acreditacion
de las dos

enmarcadas en
esta meta se esta
realizando el
estudio de la
metodologia para
reunir las
evidencias que se
solicitan para
alcanzar dicha

Subtotal OP 3

$3,158,858.00}

$2,267.462.00}

72.00%)

0.00%|

$0.00]

acreditacion
0.00%) o.@'_
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