

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:
4to Trimestre 2021
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Entidad federativa: Hidalgo
Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación: Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar, Cargo: Director General de Planeación, Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652, Correo electrónico: jorgetc@uah.edu.mx
Obras y Mantenimiento: Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra, Cargo: Director de Proyectos y Obras, Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663, Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Main table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alcance del proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, ¿Es susceptible de ser inaugurada?, Si ya fue inaugurada, Cuenta con Actas.

\$31,848,354.27 \$20,638,655.78 \$11,209,698.49 TOTAL 27.00 2,048.00

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras