



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. TRIMESTRE 2024

31/03/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DATOS DE LA UNIVERSIDAD

		1		
3		EH		
	nu un	and the		.
2	38	a	更	,
1		N.		

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Entidad federativa: 13. HIDALGO

Clave 911: 13MSU0017T

Nombre: Dr. Edgar Martínez Torres Cargo: Director General de Planeación Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12201 Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12221 DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRA CONCLUIDA Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) Reintegro a la TESOFE Actas Tipo de proyecto CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO No. (s) de Contrato (s) Inicio Línea de Captura Fecha Fecha Término Importe GLOBAL DEL PROYECTO Rectificación de proyectos autorizado mediante oficio número 511/2024-1069-21 emitido por la Subsecretaría de Educación Superior. Recurso P-1 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física, segunda etapa, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería NA \$ 17,455,496.00 NA NA \$ 17,455,496.00 \$ NA 0% en gestión administrativa para su ministración \$17,455,496.00 \$0.00 \$17,455,496.00 \$0.00 Arq. Adrián Cordero Vieyra Dir. Proyectos y Obras Dr. Edgar Martínez Torres Dir. General de Planeación Dr. Octavio Castillo Acosta Rector