

2025

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

Trimestre y año que se reporta  
1er. TRIMESTRE 2025

31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO  
Entidad federativa: 19, HIDALGO  
Código: 011, 1389U01ZT

Nombre: L.C. Gabriela Maja Valencia  
Cargo: Directora General de Planeación  
Teléfono: 771 737 29 08 ext. 12291  
Correo electrónico: planeacion@ueh.edu.mx; gmaja@ueh.edu.mx

Títulos de Área

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Veyra  
Cargo: Director de Proyectos y Obras  
Teléfono: 771 737 29 08 ext. 12221  
Correo electrónico: proyectosyobras@ueh.edu.mx; adrian@ueh.edu.mx; conser\_domloga17@ueh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

(8) Proceso	(9) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto					(11) Monto Autorizado Rectificado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				(13) Monto ejercido (D)	(14) REMANENTES		(15) Espacios físicos/equipamiento (programa dotacional)			(16) Acciones que sustentan el avance	(17) Fechas Reales (DD/MM/AA)		(18) Observaciones	(20) Rendimiento a la TESOFE			(21) Actas								
		Obras nuevas (construcción)	Obras de conservación	Españolización	Adaptación y mejoras	Reconstrucción		Proyecto sustentado	Rehabilitación	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	Monto ejercido (E)	(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1 =A-E		(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 =B-E	Nombre del Espacio/equipo		Cantidad	Metros Cuadrados (m <sup>2</sup> )	Inicio	Termino	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega- Recepción (Acta final) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega- Recepción (formato DGESU) MONTO	Fecha	
											INICIO																						TERMINO
	Terminación de la adecuación del edificio de los laboratorios, aulas y áreas múltiples (primaria de Matemáticas y Física, tercera etapa, primer nivel), del Instituto de Ciencias Físicas e Ingeniería.	X					\$ 17,636,365.00	16/06/2025	26/12/2025	\$ 17,636,365.00	TYEMA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 17,636,365.00	\$ -	\$ -	5	1	68.00	100%	19/03/2025	31/03/2025	1. Proyecto modificado mediante oficio número 511/2025-1347-23 de fecha 14 de abril de 2025  2. Esp. obra es de continuidad, previamente ha estado con dos contratos en el periodo autorizado del FAMI 2025 y FAMI 2024. FAMI 2024: Presupuesto: Remanente y rendimientos de ambas modalidades del fondo.  3. Alcanzamos - trabajos en primer nivel instalaciones: liberación de uso y datos, CCTV, hidráulica y sanitaria, disposición de basura: instalación eléctrica: iluminación: conexiones, labores e interruptores, alimentadores eléctricos, pararrayos, herrería y muros; conexiones: sistemas de laboratorio, pisos, azotes, pintura, canceladas, muebles y accesorios sanitarios, mamparas, puertas; y, pintura para estructura metálica.  * A. 4 de diciembre de 2025, se realizó el Convenio de ampliación de monto y plaza de ejecución con cargo a: FAMI 2025 \$80,729.04; FAMI 2025 Rendimientos \$471,730.42; y FAMI Remanente Potencializado \$3,948,815.48. Autorizado mediante oficio número CAP/196/2025 de fecha 5 de diciembre de 2025.  8. Esta obra requerirá inversión en contratos subsiguientes para que sea operable.	No aplica	No aplica	No aplica	\$21,857,803.20	03/03/2025	\$17,636,365.00	03/03/2025				
						\$17,636,365.00				\$0.00		\$17,636,365.00	\$0.00	\$0.00		TOTAL	24.00	1,193.80															

Arq. Adrián Cordero Veyra  
Director de Proyectos y Obras

Dr. Octavio Castillo Acosta  
Rector

L.C. Gabriela Maja Valencia  
Directora General de Planeación

1. Se completan los espacios que sustentan a la obra o proyecto. Se podrán omitir los de más como sea necesario.  
2. De esta sección se redacta el formato de entrega y recepción de la obra que se reportará en el informe trimestral.  
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.