



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

PERIODO DE GARANTÍA DE SERIEDAD	DE (D)	DE (D)	DE (D)
DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (124 DÍAS NATURALES)	\$7,103,930.43	\$25,811,182.74	1.- BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (124 DÍAS NATURALES)	\$ 1,103,037.25		2.- CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

### ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NÚMERO: UAEH-LPNO-N4-2021  
ESTE MISMO RECINTO.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ASISTENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO 12:00 (DOCE HORAS) DEL DÍA VIERNES 20 (VEINTE) DE AGOSTO DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO EN EL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN UAEH-LPNO-N4-2021 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE NIVEL DOS DEL EDIFICIO DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS (SERVICIOS ACADÉMICOS), EN CIUDAD UNIVERSITARIA TULANCINGO", MISMOS QUE SON REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS LICITANTES:

- 1.- BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. NAGIB LASES AHUED.
- 2.- CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GUILLERMO CANSECO ESTRADA.

EL COMITÉ DE OBRAS ORDENA SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1.- BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.- SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

2.- CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., SI CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR LO CUAL SE RECIBE SU DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO  
"ESQUEMA REFERENCIAL"


EMPRESA	PROPUESTA (INCLUYE I.V.A)	GARANTÍA DE SERIEDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.- BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$25'611,185.74	\$1,103,930.42	DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. (124 DIAS NATURALES)
2.- CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V	\$25'567,264.28	\$ 1,102,037.25	DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. (124 DIAS NATURALES)

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA EL ACTO DE FALLO, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DIA MIÉRCOLES 25 (VEINTICINCO) DE AGOSTO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) A LAS 12:00 (DOCE HORAS) EN ESTE MISMO RECINTO.


SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE PONE A DISPOSICION DE LOS ASISTENTES E INTERESADOS, COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PÚBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE <http://www.UAEH.EDU.MX> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 12:57 (DOCE HORAS CINCUENTA Y SIETE MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

  
DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN  
PRESIDENTE  
LIC. ANABELL ALFARO FLORES  
REPRESENTANTE

  
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA  
SECRETARIO  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS  
ARQ. HÉCTOR MCNAUGHT MENESES  
REPRESENTANTE

  
MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ  
CONTRALORÍA GENERAL  
VOCAL  
LIC. LUIS NAVA CONTRERAS  
REPRESENTANTE

**ASESOR**

---

**DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA**  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  
**LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN**  
REPRESENTANTE

**LICITANTES**

---

**BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES,**  
S.A. DE C.V.  
**C. NAGIB LASES AHUED**  
REPRESENTANTE

---

**CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.**  
**C. GUILLERMO CANSECO ESTRADA**  
REPRESENTANTE