



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

AVANCE EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2008

RECURSOS ESTATALES:

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE JULIO DEL 2010.

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2008, 2009

### LICITACION PUBLICA CONVOCATORIA MULTIPLE 002\_2010

| DATOS GENERALES DE LA OBRA                      |   |                            | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |                            |                | OBSERVACIONES                                    |
|---|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--|
| NOMBRE  | OBRA  | UBICACIÓN                  | PROCESO                   | SEGUIMIENTO                |                |  |
| F<br>A<br>M<br><br>2<br>0<br>0<br>9             | 2DA. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA). | SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO. | LICITACION PUBLICA        | CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.  | \$9,185,353.36 | OBRA POR INICIAR                                 |
|   |   |                            | 42076001-004-10           |                            |                |  |
|   |   |                            | PUBLICACIÓN               | PLAZO DE EJECUCIÓN         |                |  |
|   |   |                            | 14/06/2010                | DEL 12/JULIO/2010          | 23/11/2010     |  |
| <b>"MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA U.A.E.H"</b> |   |                            |                           |                            |                |  |
| F<br>A<br>M<br><br>2<br>0<br>0<br>8             | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES Y ALIMENTOS.  | TULANCINGO, HGO.           | LICITACION PUBLICA        | PROCESO DECLARADO DESIERTO |                | POR REPROGRAMAR SEGUNDO PROCESO DE CONTRATACIÓN. |
|   |   |                            | 42076001-005-10           |                            |                |  |
|   |   |                            | PUBLICACIÓN               | ACTA DE FALLO              |                |  |
|   |   |                            | 14/06/2010                | 9 DE JULIO DE 2010         |                |  |

NOTA: SE ELIMINARÁN EN EL SIGUIENTE REPORTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN AL ADJUDICARSE LA OBRA Y SE REPORTARÁN EN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE OBRAS.