

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2009-13MSU0017T-04

Aseguramiento de la capacidad y de la competitividad académicas del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Asegurar el desarrollo de los CA y su impacto en la calidad de la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia de la DES.	\$9,296,160.00	\$4,594,127.00	49.00%	1.3	A diciembre del 2008 se habrán consolidado los cuerpos académicos de: 1) Química Analítica y Química Física de Soluciones y Superficies y 2) Materiales; a diciembre del 2009 los CA de: 1) Matemáticas Aplicadas a Biología y Ciencias de la Computación y 2) Ingeniería de Sistemas mejorarán su grado de consolidación y se tendrán consolidados 15 de los 18 CA actuales.	\$9,296,160.00	\$4,594,127.00	49.00%	2	2	1	50.00%	\$2,987,581.30	65.00%			
Subtotal OP 1							\$9,296,160.00	\$4,594,127.00	49.00%	2	2	1	50.00%	\$2,987,581.30	65.00%	55.00%		
OP 2	Promover la atención y los servicios innovadores a los estudiantes de la DES para mejorar los resultados académicos.	\$648,000.00	\$240,373.00	37.00%	2.2	Durante los años 2008 y 2009 se habrá implementado en un 100% el Programa Institucional de Tutorías y Asesorías en los 13 PE de Licenciatura.	\$5,000.00	\$3,681.00	74.00%	13	13	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El valor ajustado es de 13 (trece) a la fecha se encuentran en un 50% en grado de avance	
					2.3	Durante 2008 y 2009, se realizarán 3 actividades académicas complementarias: Prácticas de campo de 3 PE de Licenciatura, 1 visita internacional y un evento relacionado con la conmemoración del cincuentenario del ICBI.	\$643,000.00	\$236,692.00	37.00%	3	4	0	0.00%	\$69,540.00	29.00%		El valor ajustado es de 4 (cuatro) a la fecha se encuentran en un 35% en grado de avance	
Subtotal OP 2							\$648,000.00	\$240,373.00	37.00%	16	17	0	0.00%	\$69,540.00	29.00%	48.00%		
OP 3	Asegurar la calidad académica de los PE de la DES, considerando criterios de evaluación, para lograr y mantener su acreditación.	\$2,010,149.00	\$1,348,318.00	67.00%	3.1	3.1. Para diciembre del año 2008, 8 de los 13 PE que actualmente ofrece el Campus Mineral de la Reforma se mantendrán como acreditados además los PE de Matemáticas Aplicadas e Ingeniería en Geología Ambiental del Campus Mineral de la Reforma y Sistemas Computacionales del Campus Tlahuailipan, serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y, para diciembre del 2009, se mantendrán acreditados 10 de los 13 PE del Campus Mineral de la Reforma y 1 del Campus Tlahuailipan.	\$1,007,536.00	\$610,183.00	61.00%	8	8	6	75.00%	\$523,602.00	86.00%			
					3.2	3.2. Para diciembre de 2008 los PE de 1) Electrónica y Telecomunicaciones Campus Tizayuca, 2) Ingeniería Industrial Campus Cd. Salagún, 3) Ingeniería Industrial Campus Tepel del Río y 4) Sistemas Computacionales Campus Huejutla serán evaluados por los OIEES para alcanzar el nivel 1 y para diciembre de 2009 serán acreditados por organismos reconocidos por la COPAES al igual que los PE de 1) Arquitectura y 2) Física y Tecnología Avanzada del Campus Mineral de la Reforma.	\$1,002,613.00	\$738,135.00	74.00%	4	2	1	50.00%	\$62,954.69	90.00%			
Subtotal OP 3							\$2,010,149.00	\$1,348,318.00	67.00%	12	10	7	70.00%	\$1,186,556.69	88.00%	75.00%		
OP 4	Mantener o incrementar la calidad académica de los PE de posgrado de la DES con el fin de incorporarlos al PNP SEP-CONACYT.	\$3,826,294.00	\$2,816,960.00	74.00%	4.1	4.1. A diciembre de 2008 y 2009 se mantendrán 7 PE de posgrado en el PNP.	\$3,826,294.00	\$2,816,960.00	74.00%	7	7	7	100.00%	\$2,749,229.81	98.00%			
Subtotal OP 4							\$3,826,294.00	\$2,816,960.00	74.00%	7	7	7	100.00%	\$2,749,229.81	98.00%	98.00%		
Total							\$15,780,603.00	\$8,999,778.00	57.00%	37	36	15	42.00%	\$6,992,907.80	78.00%			

Mtro. Humberto Augusto Casas Godoy
Rector

Dr. Edmundo Hernández Hernández
Coordinador General

Mtro. Octavio Castillo Acosta
Responsable del Proyecto