

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PROFOCIE-2014-13MSU0017T-09-32
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal: 2014

Proyecto: P/PROFOCIE-2014-13MSU0017T-02
 Proyecto integral para atender la problemática identificada en la evaluación de la gestión

1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto

El cumplimiento del proyecto es del 100%
 Los servicios del sistema Bibliotecario de la UAEH fortalecieron 19 unidades bibliotecarias, incrementado el número de títulos y volúmenes así como contar con los insumos para el proceso técnico de libros, esto de acuerdo a lo reflejado en el PDI de cada instituto y escuela superior.

El cumplimiento de las metas que corresponde a Telecomunicaciones se concluyeron de manera satisfactoria, al instalar los servicios de conectividad de voz y datos en los espacios considerados.

Se amplió el alcance del Sistema Institucional de la Calidad incrementando unidades académicas y administrativas en Gestión de la Calidad.

2.- Problemas atendidos

Se fortalecieron con equipamiento, los espacios para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
 Se mejoraron las condiciones de infraestructura en la Biblioteca Central y sus unidades bibliotecarias y se instalaron satisfactoriamente los servicios de conectividad de voz y datos en los espacios necesarios.

3.- Fortalezas aseguradas

Se incrementó el acervo bibliográfico por áreas del conocimiento que benefician a las DES y a las Escuelas Superiores y se incrementó el servicio de conectividad de voz y datos en espacios considerados.

4.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Se cuenta con programas virtuales tanto en nivel Licenciatura, como Especialidad y Maestría, así como técnicas innovadoras para el proceso enseñanza-aprendizaje.

5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se atendieron en forma general recomendaciones en cuanto a equipamiento, acervo y conectividad.

6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PIFI

Aseguramiento de la calidad de PPEE

7.-Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados		Movilidad académica	
Tipo de contratación	Número	Nacional	Internacional
Profesores de Tiempo Completo	0		
Profesores de Medio Tiempo	0		
Profesores de Asignatura	0		
Total	0	0	0

Alumnos beneficiados		Movilidad académica			
Tipo	Número	Complemento de la formación		Complemento de la formación	
		Nacional	Internacional	Nacional	Internacional
Alumnos de TSU/PA	0				
Alumnos de Licenciatura	0				
Alumnos de Posgrado	0				
Total	0	0	0	0	0

8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PROFOCIE-2014-13MSU0017T-09-32
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal: 2014

Proyecto: P/PROFOCIE-2014-13MSU0017T-02
Proyecto integral para atender la problemática identificada en la evaluación de la gestión

Equipamiento y mejores condiciones encaminadas a la formación integral de los estudiantes

9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo continua con su programa permanente de capacitación de profesores en; TIC's, Metodología de la Investigación e Inglés

10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante

Equipamiento y mejores condiciones encaminadas a la formación integral de los estudiantes

11.- Producción científica

Libros
No se han agregado libros.

Capítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.

Artículos
No se han agregado artículos.

Ponencias
No se han agregado ponencias.

Memorias
No se han agregado memorias.

Patentes
No se han agregado patentes.

12.- Otros aspectos

Dictamen de la autoevaluación

Muy Buena

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy
Rector

Dra. Patricia Bezies Cruz
Responsable del proyecto