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.- CONVOCATORIA PUBLICA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISION GASTO FINANCIAMIENTO
Licitacion Publica Nacional Convocatoria Publica No. 07-12

En observancia a la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su Articulo 108, y de conformidad con
los articulos 34, 35 Y 36 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo en vigor y su Reglamento, se convoca a los
interesados en participar en la licitacion de caracter Nacional para la contratacién de obra publica a base de precios unitarios
y tiempo determinado, con cargo a los recursos autorizados por la Coordinacion de la Divisién de Administracién y Finanzas
de la Universidad Auténoma del Estado de Hidalgo, mediante el oficio N° CAF/812/2012 de fecha 5 de Noviembre de 2012
de conformidad con lo siguiente:

No. de licitacion Costo Fecha limite | Fechay hora Fechay hora Fecha y hora de Fechay hora del
de de Visita al de Junta de presentacion de acto de apertura
de las bases s . e U
Inscripcién y lugar aclaraciones proposiciones y economica
Adquisicién de la obra apertura técnica
de bases
E0-913014997- | Convocante:$800.00 | 26-Nov-12 | 26-Nov -12 27-Nov-12 3-Dic-12 6-Dic-12
N11-2012 Banco $ 720.00 10:00 HRS 10:00 HRS 10:00 HRS 10:00 HRS
Lugar y Descripcion general de la obra P_Iazo q’e Fecha I_Es_tl_mada Fecha Efstlmfa’da Caplta[ C_:ontable
Ejecucion de inicio de terminacién Minimo
Requerido
Construccién del Estacionamiento, barda acceso y 180 dias
vialidad en las nuevas instalaciones de la DES del naturales 17-Dic-12 14-Jun-13 $ 3°000,000.00
Instituto de Ciencias Econémico — Administrativas.
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Venta de Bases
Las bases de la licitacién se encuentran disponibles (para consulta en la pagina de Internet: www.compranet.gob.mx y)
para consulta y venta en las oficinas de la convocante, sita: en Abasolo No. 600, colonia centro, Pachuca de Soto, Hgo,
los dias lunes a viernes del 20 al 26 de noviembre de 9:00 a 15:00 horas, previa presentacion de los siguientes
documentos:
Solicitud por escrito en papel membreteado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitacion, firmada por
el apoderado legal.
Original y copia de la documentacion que compruebe el capital contable minimo requerido y debera acreditarse con la
ultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior o con los Ultimos estados financieros auditados y dictaminados
presentando copia simple del registro de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la cédula profesional del auditor externo.
Original y copia de escritura constitutiva y Ultima modificacion, en su caso, segun la naturaleza juridica, asi como el
poder del representante legal de la empresa, debidamente inscritas en el registro pablico de la propiedad y del comercio;
las personas fisicas presentaran acta de nacimiento en original 6 copia certificada ante notario publico.
Copia simple del registro vigente en el Padrén de Contratistas de la Administracién Publica Estatal, con la clasificacién
correspondiente a: Edificaciéon y Urbanizacion. Se previene a todos los interesados que solo podran participar en esta
licitacion las personas inscritas en dicho padron.
Relacién de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administracién publica, asi como con
particulares, sefialando el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades, indicando el
avance fisico.

6.- Documentacion que compruebe su capacidad técnica (curriculum de la empresa) de acuerdo al tipo de obra que se licita.

7.-

*

Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 54 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.
Los anexos de las bases serdn entregados en las oficinas de la convocante.

Forma de Pago
*En la convocante, debera efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor de la Universidad Autbnoma
del Estado de Hidalgo en el domicilio de la misma (este pago no es reembolsable), En Banco mediante deposito a la
cuenta No. 122/8042958 de la Sucursal Banamex, a nombre de la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo.

lll. Visita al lugar de la Obra
El lugar de reunién de los participantes, serd en: Fraccionamiento La Concepcién, localidad San Juan Tilcuautla, Municipio
De San Agustin Tlaxiaca, Hgo. (ICEA),

V.

*
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Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevara a cabo en: auditorio de las torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km. 4.5, col.
Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.
Presentacion y apertura de proposiciones
Se llevaran a cabo en el lugar sefialado para la junta de aclaraciones.
El idioma en que debera presentarse la proposicion seré: Espafiol.
Las monedas en que debera cotizarse la proposicion ser&: Peso Mexicano.

. Acto de fallo

La fecha y hora del fallo se dara a conocer en el acto de apertura econémica.



http://www.compranet.gob.mx/

VII. Las condiciones de pago serén

* Para el inicio de los trabajos se otorgara un anticipo del 10% (Diez Por ciento) de la asignacion contratada, y para la
compra de materiales y demas insumos se otorgara un anticipo del 20% (Veinte Por ciento) de la asignacién contratada.

VIII. Criterios de Adjudicacion

* Los criterios generales para la adjudicacion del contrato seran: la convocante con base en el andlisis comparativo de las
proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulara el dictamen y emitira el fallo mediante el cual
en su caso, adjudicara el contrato al licitante que haya reunido las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y haya presentado la oferta evaluada solvente
mas baja.

* No se podra subcontratar ninguna parte de la obra.

* No podran participar en esta licitacion, las personas fisicas 0 morales que se encuentren en los supuestos del articulo 54
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo

* Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacion, asi como las proposiciones presentadas por los
licitantes, podran ser negociadas.

* Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno.

Pachuca, Hgo, a 19 de noviembre de 2012
Mtro. Adolfo Pontigo Loyola

Secretario General
Y Presidente de la Comisién Gasto Financiamiento
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL

BASES DE LICITACION

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, en observancia a la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano en su articulo 108 y de conformidad con los articulos 37 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, y 24 y 25 de su Reglamento, emite y pone a
disposicién de todos los interesados en participar en la Licitacion Publica Nacional No. EO-
913014997-N11-2012, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, relativa a los trabajos
de: Construccion del Estacionamiento, barda acceso y vialidad en las nuevas instalaciones de
la DES del Instituto de Ciencias Econdmico — Administrativas, las presentes bases de licitacion.

A continuacion se les instruye a los LICITANTES, para la preparacion, presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas, de acuerdo con lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1.1.- TERMINOLOGIA:

Para los efectos de las presentes bases, se entendera por:

a).- LEY: La LEY de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.
b).- REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

c).- CONTRALORIA: La Secretaria de Contraloria y Transparencia Gubernamental de Gobierno del
Estado de Hidalgo.

d).-LA CONVOCANTE: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

e).-EL LICITANTE: La persona fisica o moral que participe en este procedimiento de Licitacién
Publica, para la adjudicacion de contrato.

f).-EL CONTRATISTA: La persona fisica o0 moral que celebre con la CONVOCANTE el contrato.

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:

Los recursos para la obra objeto de la presente Licitacion, fueron autorizados por la Division de
Administracion y Finanzas de la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, mediante el
oficio No. CAF/812/2012 de fecha 5 de Noviembre de 2012.

1.3.- FORMA DE ACREDITAR CAPACIDAD LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE:

EL LICITANTE debera acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera,
mediante los documentos originales solicitados en el inciso 4.1, "Documentacion Legal, técnica y
Datos Financieros". Unicamente el LICITANTE ganador, previo a la firma del CONTRATO,
presentard para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir EL CONTRATO correspondiente.
Una vez que se haya realizado el cotejo, LA CONVOCANTE devolvera a EL LICITANTE ganador los
documentos originales o certificados, conservando sélo copias simples de los mismos.

Para los casos en que dos 0 mas interesados decidan agruparse para presentar una sola propuesta,
deberan acreditar en forma individual los requisitos solicitados en el inciso 4.1, ademas de entregar
una copia del convenio privado a que se refiere el Articulo 32 del Reglamento. La presentacion de los
documentos de la licitacién y del convenio, debera hacerse por el representante comun.

El convenio privado que celebren entre si, debera contener los requisitos exigidos en el Articulo 32 del
Reglamento
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1.4.- UBICACION DE LOS TRABAJOS:

El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en Fraccionamiento La Concepcion, localidad San
Juan Tilcuautla, Municipio De San Agustin Tlaxiaca, Hgo. (ICEA),

1.5.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El plazo para la ejecucion de los trabajos serd de 180 Dias Naturales. La fecha estimada para el inicio
de los trabajos, seréa el dia 17-Diciembre-12, y la terminacion de los mismos sera el dia 14-Junio-13
La fecha de inicio definitiva de los trabajos sera la que se consigne en el acta de fallo de la licitacion.

1.6.- DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE
ACLARACIONES:

EL LICITANTE podré visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, los sitios
en que se realizaran los trabajos objeto de la Licitacién, para que, considerando las especificaciones,
proyecto y documentacion relativa, inspeccion en los sitios, hagan las valoraciones de los elementos
gue se requieran, analicen, prevean las dificultades de los trabajos y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones locales, topograficas, climatologicas y de cualquier otra
indole que incida o afecte la ejecucion de los trabajos.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos serd optativa para los interesados, pero en su
propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacion
de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podran invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos, podran asistir los interesados y auxiliares que hayan adquirido
las Bases de Licitacion, asi como aquellos que autorice LA CONVOCANTE. A quienes adquieran
las Bases con posterioridad a la realizacién de la visita, podra permitirseles el acceso al lugar en que
se llevaran a cabo los trabajos, siempre gue lo soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro
horas a la conclusion de la venta de bases, aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad
designar a un técnico que guie la visita, de conformidad con lo establecido por el articulo 26 del
Reglamento.

En ningan caso LA CONVOCANTE asumird responsabilidad por las conclusiones que el LICITANTE
obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario
del CONTRATO, el hecho de que no se haya familiarizado con las condiciones imperantes, no le
releva de su obligacion de ejecutar los trabajos en la forma y términos convenidos, ni servira
posteriormente para solicitar bonificacion a los precios consignados en su proposicion.

La Junta de aclaraciones deberd ser posterior a la visita al sitio de realizacion de los trabajos,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las
dudas o solicitar modificaciones que el LICITANTE manifieste por escrito o en forma verbal durante la
junta con LA CONVOCANTE en relacién al contenido de las bases de licitacion y sus Anexos,
clausulas del modelo de contrato y la forma de integracidén y presentacién de sus propuestas.

LA CONVOCANTE a través de su representante para este evento, levantara un acta que contendra
la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por el LICITANTE y las respuestas de LA
CONVOCANTE vy, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacion de los trabajos
debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos deberan acudir con la
debida oportunidad a las oficinas de LA CONVOCANTE para que les sea entregada copia del acta
de la junta de aclaraciones; (0 a través de la Direccién de Internet www.compranet.gob.mx.)

Cabe hacer la aclaracion de que cualquier modificacién a las bases de licitacion, sus anexos y las
clausulas del modelo de contrato, derivada del resultado de la juntas de aclaraciones, sera
considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion, de conformidad con lo
establecido por el articulo 27 del Reglamento.
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1.6.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La visita al sitio de realizacion de los trabajos objeto de la presente licitacion, se efectuara el dia 26
de Noviembre del 2012, a las 10:00 horas, siendo el lugar de reunion: Fraccionamiento La
Concepciodn, localidad San Juan Tilcuautla, Municipio De San Agustin Tlaxiaca, Hgo. (ICEA)

1.6.2 JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones de esta licitacion, se celebrara el dia 27 de Noviembre del 2012, a las
10:00 horas y se llevara a cabo en el auditorio de las torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km.
4.5, col. Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.

2.- ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACION, SUS ANEXOS Y CLAUSULAS DEL
MODELO DE CONTRATO.

El LICITANTE podra solicitar aclaracion sobre las bases de licitacion, sus anexos y clausulas del
modelo del CONTRATO mediante comunicacién por escrito dirigida a LA CONVOCANTE, siempre y
cuando sean recibidas a mas tardar el dia 27 de Noviembre del 2012, a las 10:00 horas.

3.- MODIFICACION A LAS BASES DE LICITACION, SUS ANEXOS Y CLAUSULAS DEL MODELO
DE CONTRATO.

LA CONVOCANTE podra modificar las bases de licitacion, sus anexos y clausulas del modelo de
contrato ya sea por iniciativa propia o en atencién a alguna aclaracion solicitada por el LICITANTE,
siempre y cuando no sea sustancial a la misma, ni tenga por objeto limitar el nUmero de licitantes.

4.- PREPARACION DE LAS PROPUESTAS.

El LICITANTE preparara sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como en las
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas, de conformidad con lo establecido
por el articulo 28 del Reglamento.

La entrega de las proposiciones se hara por escrito, firmadas autégrafamente por el LICITANTE o su
apoderado en todas y cada una de sus fojas que integren su proposicién, mediante dos sobres
cerrados y por separado, identificando en su parte exterior cual contendra la propuesta técnica y cual
la econdmica y completamente cerrados. La documentacion legal, técnica y datos financieros citados
en el inciso 4.1 de las presentes bases, los presentara en un sobre que llamara “documentacion legal,
técnica y datos financieros" y podran entregarse a eleccion del LICITANTE, dentro o fuera del sobre
gue contenga la propuesta técnica.

La presentacion de las mismas se hara en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas que
fueron entregadas por LA CONVOCANTE, preferentemente engargoladas o en carpetas, y foliadas
en todas sus fojas, el incumplimiento de estas condiciones no sera motivo de descalificacion, pero se
consideran convenientes para facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccién de
los actos de la licitacion. Se deberan incluir bases, instructivos de llenado, planos, croquis y toda
la informacion proporcionada por LA CONVOCANTE.

El LICITANTE debera utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases
por LA CONVOCANTE. Si el LICITANTE presenta otros formatos, éstos deberan cumplir con todos
y cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE.
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Para esta licitacién no se aceptardn proposiciones a través de medios de comunicacion electrénica.

El LICITANTE debera integrar sus propuestas conforme a lo siguiente:

4.1- DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA REQUERIDA Y CAPACIDAD FINANCIERA.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento, el Licitante debera presentar los siguientes
documentos, y podran a eleccion del LICITANTE entregarlo dentro o fuera del sobre que contenga la
propuesta técnica:

a).- COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir
todo tipo de notificaciones (original) y documentos que deriven de los actos del procedimiento
de contratacion (recibo reciente, de no mas de tres meses de anterioridad a la fecha del
evento, de luz, agua o teléfono, original para cotejo y copia simple) y en su caso, del Contrato
respectivo en caso de no contar con alguno de los recibos anteriores, mismo que servira para
practicar las notificaciones; aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos
legales mientras no sefiale otro distinto;

b).- Declaracion escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo 54
de la LEY. (original)

c).- Documentacion que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con la
ultima declaracion del ejercicio fiscal inmediato anterior, y estados financieros de los dos afios
anteriores auditados y dictaminados por contador publico externo, y el comparativo de razones
financieras basicas 2009-2010 y 2010-2011. En el caso de las Empresas de reciente creacion,
presentardan los mas actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta (original para
cotejo y copia simple). Y copia simple del Registro del Contador de la D.G.A.F.F. de la
S.H.C.P. y de la Cédula Profesional.

d).- IDENTIFICACION.- Deberan presentar identificacion oficial vigente con fotografia del
representante al acto en caso de ser persona fisica. La identificacion podra ser (Pasaporte,
Credencial para votar, licencia para conducir vehiculos, cédula profesional y Cartilla del SMN).
(original y copia)

e).- REPRESENTACION LEGAL.

Persona moral y Fisica: Deberan presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada
las propuestas correspondientes ( Anexo DA-05 ). En caso de que el apoderado legal nombre a un
representante en el acto, este debera entregar una carta poder simple. El representante legal firmara
todos y cada uno de los documentos que integran las propuestas.

Previamente a la firma del Contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su
Representante para suscribir el Contrato correspondiente.

Tratdndose de personas extranjeras, se debera verificar que los documentos cuenten con la
legalizacién o apostillamiento correspondiente.
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La entrega de proposiciones se hara en dos sobres cerrados que contengan por separado la
propuesta técnica y la propuesta econdémica, la documentacion distinta a las propuestas, podra
entregarse, a eleccion de el LICITANTE, dentro o fuera del sobre que contenga la técnica.

Para participar en una licitacién, dos o mas interesados podran agruparse para presentar una sola
proposicion mediante un convenio privado siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el
contrato se establezca con precision y a satisfaccion de la CONVOCANTE, las partes de los trabajos
gue cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento de
las obligaciones. En este supuesto la propuesta debera ser firmada por el representante comuin que
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, la CONVOCANTE podra efectuar el
registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacion distinta a la
propuesta técnica y econémica. Lo anterior sera optativo para el LICITANTE por lo que no se podra
impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su
documentacion y proposiciones durante el propio acto.

Las proposiciones deberan presentarse en dos sobres cerrados y que identificaran: sobre “UNO”
propuesta técnica y sobre “DOS” propuesta econémica, conforme a lo siguiente:

4.2.- SOBRE “UNO” PROPUESTA TECNICA:

De conformidad con lo establecido por el articulo 30 fracciones | a la XII, inciso A fracciones | a la V
del Reglamento, la propuesta técnica debera estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Comprobante de pago de bases de licitacion. Cuando el pago se haga mediante depdsito
bancario, se requiere recibo del banco sellado en fecha y horario estipulado para la venta de bases.

AT-01 Original o copia certificada ante Notario Publico y copia por ambos lados del Registro vigente
en el Padron de Contratistas de la Administracion Publica Estatal, con la  clasificacion
correspondiente a: Edificacion y Urbanizacidon. Se previene a todos los interesados que solo podran
participar en esta licitacién las personas inscritas en dicho padrén. (En el caso de agruparse dos o
mas Empresas, presentaran el registro de cada Empresa)

El registro debera estar vigente desde su presentacion en el acto de recepcion de propuestas y
apertura técnica y hasta la formalizacién del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el
articulo 16 de la ley en la materia.

AT-02 Descripcion de la planeacién integral concebida para realizar los trabajos, explicando en forma
escrita como atendera la obra de acuerdo al procedimiento constructivo proporcionado por LA
CONVOCANTE, tomando en consideracién esta capacidad y recursos que considera para la
ejecucion de esta obra.

AT-03 Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, rentados
con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
pondran en el sitio de los trabajos, tratandose de maquinaria 0 equipo de construccién arrendado,
con o sin opcidn a compra, se debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad
en el caso de que resultare ganador, tratAndose de equipo de maquinaria de su propiedad, debera
presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad acreditando su dicho.
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AT-04 Relacion de los Profesionales Técnicos al servicio de EL LICITANTE, anexando su
curriculum identificando a los que se haran cargo de la ejecucién y administraciéon de la obra, los que
deberan tener experiencia en obras similares.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion, anotando
el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes totales, ejercidos o por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones, que constara de lo siguiente:

1.- Copia de los contratos completos, asi como de las actas de Entrega-Recepcion (Sector
publico documento oficial) y cartas finiquito o facturas (Sector privado) de Cada Uno de los
Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia minima comprobable sera de los ultimos 2
afos (a la fecha) en obras similares al objeto de esta licitacion.

2.-Relacion de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga
celebrados con la Administracion Publica Federal, Local o con Particulares Sefialando por Cada Uno,
Descripcion de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No.
Telefonico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato
Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que
Requeria para su Contratacion.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA
CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos.

AT-07_Manifestacion escrita en la que sefalen las partes de la obra que se subcontratard asi como
en caso, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra que cada empresa ejecutara,
anexando la informacion necesaria que acredite la capacidad técnica y econdémica de las personas
gue subcontratara opcional (en esta Licitacion no se permitira la Subcontratacion)

AT-08 Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta los
materiales y equipos de instalacion permanente proporcionados por la CONVOCANTE, asi como el
programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta Licitacion la CONVOCANTE no
proporcionard ni materiales ni equipos de instalacién permanentes).

AT-09 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
las bases de licitacion.

AT-10 Manifestacién escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y contenido de las
bases y lo acordado y asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones. (Este escrito debera elaborarse
en papel membretado de la Empresa y suscrito por el apoderado legal)

El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrara debidamente firmado
de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de aceptacion y conocimiento de este.

AT-11 Manifestacion escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales
maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero no se cotizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de
subsidios, en su caso. Opcional (en esta Licitacibn no se permitiran materiales o equipos de
instalacion permanente de origen extranjero.
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AT-12 Declaracién de integridad, mediante la cual el LICITANTES manifiesta, de que por si mismo o
a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos
de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contrataciébn y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mMas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

AT-13 Anadlisis de todos los conceptos de trabajos, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad
de medida y cantidad, asi como la relacién de los materiales con sus consumos y de mano de obra,
magquinaria y equipo de construccion con sus rendimientos, sin considerar costos e importes.

AT-14 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, sefialando los materiales
mas significativos y equipo de instalaciébn permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medicién, sin considerar costos e importes.

AT-15 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos, dividido en partidas y
subpartidas, indicando por mes el porcentaje de las partidas y subpartidas de trabajos a realizar.

AT-16 Programas cuantificados y calendarizados, divididos en partidas y subpartidas de suministro o
utilizacién mensual de:

AT-16.1 Mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorias.

AT-16.2 Maquinaria y equipo de construccion, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas.

AT-16.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, expresado en Unidades
convencionales y volumenes requeridos.

AT-16.4 Utilizaciéon del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

ANEXO A (Sobre “Uno” Propuesta Técnica)

4.3.- SOBRE " DOS" PROPUESTA ECONOMICA:

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso A fracciones de la | a la Xl del
Reglamento, la propuesta econémica debera estar integrada en la forma siguiente:

AE-00 Carta compromiso de la proposicién en papel membretado de la empresa.

AE-O1 Andlisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales.

Los costos directos incluiran los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas,
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construccion.

AE-O2 Analisis de los costos basicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos para la
ejecucion de los trabajos. Cuando existan insumos de origen extranjero, se debera sefalar el precio
ofertado.

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién
de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del INFONAVIT.

16



AE-0O3.1 Integracion del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-O4 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion, en éstos, el costo de adquisicion y los rendimientos de la maquinaria 0 equipo seran
considerados como nuevos.

AE-O5 Analisis, célculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE-O5.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-O5.2 Indirecto de Obra.

AE-O6 Andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento. Dicho costo estara representado
por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para su determinacion, se deberan
considerar los gastos que realizard EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicara, CETES, C.P.P. TASA LIDER
(Indicador Econdmico) debiendo adjuntarse el analisis correspondiente, incluyendo copia fotostatica
de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido durante
la vigencia del CONTRATO.

AE-O7 Determinacién del cargo por utilidad. Dicha utilidad sera fijada por EL CONTRATISTA,
mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en ésta
deberd considerarse las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participacion
de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

AE-08 Determinacion de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e
indirectos o financiamiento, o utilidad. Unicamente quedan incluidos, aquellos cargos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades
competentes en la materia, como impuestos Locales y Federales y gastos de inspecciéon y
supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para
los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad. Se deberan adicionar (sumar) al
precio unitario después de la utilidad.

AE-09 Listado (explosién) de insumos gue intervienen en la integracién de la propuesta agrupando
por materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccién, con la descripcién de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar,
con sus respectivas unidades de medicidn y sus importes.

AE-10 Catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién, cantidades de
trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de
la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el
contrato.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos dividido en partidas y
subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados. Con base en este
programa, el superintendente de construccion procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de
45 dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicara
al contrato dentro del marco de referencia pactado.
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AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizaciéon mensual a costo directo de:

AE-12.1 Mano de obra.
AE-12.2 Magquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos.

AE-13 GARANTIA DE SERIEDAD: para garantizar el sostenimiento de la proposicién se acompafiara a
la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de la Universidad Autonoma
del Estado de Hidalgo, con cargo a una institucion bancaria autorizada, por la cantidad
correspondiente al 5% del importe de su proposicion sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

ANEXO B (Sobre “Dos” Propuesta Econdmica)

4.4.- IDIOMA Y MONEDA:
La proposicion debe presentarse en idioma espafiol y en pesos mexicanos.

4.5. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE:

Para esta licitacidbn no se permitira subcontratacion alguna, de conformidad con los articulos 37
fraccion X de la Ley y 30 fraccion VI del Reglamento.

4.6. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA LA
CONVOCANTE:

Para la ejecucion de los trabajos materia de esta Licitacion, LA CONVOCANTE no proporcionara
materiales ni equipo de instalacién permanente, de conformidad con lo establecido por los articulos
37 fraccion VIl de la Ley y 30 fraccion VIl del Reglamento.

4.7.- ANTICIPOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 53 de la Ley, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del
Reglamento, LA CONVOCANTE otorgara un anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o
produccion de materiales y demas insumos, del 30 % de la inversion autorizada para los trabajos del
primer ejercicio. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por el LICITANTE
para la determinacién del analisis del financiamiento de su propuesta.

La amortizacion se efectuara proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

El importe del anticipo concedido se pondra a disposicion de EL CONTRATISTA con antelacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos; su atraso sera motivo para diferir en_igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Si EL CONTRATISTA no entrega la garantia de anticipo dentro de
los quince dias naturales siguientes a la notificacion del fallo, no procedera el diferimiento.
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4.8- AJUSTE DE COSTOS:

De conformidad con lo establecido por los articulos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del
Reglamento, los ajustes de costos se calculardn a partir de la fecha que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar,
conforme al programa de ejecucion que se pacte en EL CONTRATO. En caso de atraso no imputable
al contratista, con respecto al programa vigente. Los precios originales del CONTRATO
permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales. Para efectos de
revisién y ajuste de costos, la fecha origen de los precios sera la del acto de presentacion y la
apertura de proposiciones.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga un
anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los
anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados
con base en los Indices racionales de Precios Productor con Servicios que determine el Banco de
México.

El ajuste de costos se realizard conforme al procedimiento establecido en EL CONTRATO, el cual
esta basado en el articulo 50, Fraccién Xl de la LEY.

4.9- FORMA DE TERMINO Y CONDICIONES DE PAGO:

Las estimaciones de los trabajos se presentarAn mensualmente a LA CONVOCANTE acompafadas
de la documentacién que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentacion sera la siguiente:
numeros generadores, notas de bitacoras, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y
fotografia analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion.

El plazo de EL CONTRATISTA para presentar las estimaciones a la residencia de obra no sera
mayor de 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijado por LA
CONVOCANTE en EL CONTRATO. Dicha residencia contar4 con un plazo no mayor de 10 dias
naturales siguientes a la fecha de presentacion para revision y autorizacibn. LA CONVOCANTE
contara con una plazo no mayor de 30 dias calendario para el pago de las estimaciones contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra.

Si EL CONTRATISTA no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionados, éste debera
presentarlas en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo
antes mencionado, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En los casos en que LA CONVOCANTE no cumpla con el pago de las estimaciones, Articulo 77 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el parrafo anterior, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera
pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido por el indice Nacional de Precios al
Consumidor o las normas emitidas por el Banco de México, como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de los Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA seré el Unico responsable de que las facturas que se presenten para el pago de
estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago
por_falta de alguno de éstos o su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros a que hace referencia el parrafo anterior.

Cabe hacer mencién que el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de
los trabajos, por lo que LA CONVOCANTE tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado.

Si EL CONTRATISTA decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera de
solicitar por escrito a LA CONVOCANTE su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un
término de quince dias naturales contados a partir de su presentacion. Cabe aclarar que si con
motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por EL CONTRATISTA_se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

4.10 PROHIBICION DE LA NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitacion, asi como en las proposiciones
presentadas por el LICITANTE, podran ser negociadas, de conformidad con lo indicado en el articulo
37 fraccién IV de la Ley.

4.11- RETENCION:
EL CONTRATISTA al que se le adjudique EL CONTRATO, aceptara que le sea retenido:

El cinco al millar sobre el importe de cada uno de los trabajos por derechos sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo, por derechos de Servicios de Vigilancia, Inspeccion y Control, de
conformidad con lo establecido en el articulo 82 de la LEY.

4.12 EMPRESAS CONJUNTAS:

De conformidad con los articulos 29 ultimo parrafo y 32 del Reglamento, dos 0 mas personas podran
presentar conjuntamente proposiciones en la correspondiente licitacion, sin necesidad de constituir
una sociedad o una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la propuesta y en EL
CONTRATO respectivo, se establezca con precision a satisfaccion de LA CONVOCANTE, las partes
de la obra que cada empresa se obliga a ejecutar, asi como la manera en que, en su caso, se exigira
el cumplimiento de las obligaciones.

Las personas o empresas que decidan asociarse deberan de realizar un convenio privado entre ellos
para poder participar en la presente licitacion, dicho convenio debera incluirse en la propuesta
técnica, asi mismo LA CONVOCANTE debera revisar que dicho convenio cumpla con los requisitos
exigidos. En el acto de presentacién y apertura de proposiciones la persona que haya sido designada
como representante comun debera sefalar que la proposicién se presenta en forma conjunta. El
convenio privado formara parte integrante del CONTRATO como uno de sus anexos.
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4.13- PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA:

De conformidad con el articulo 30 fraccion V del Reglamento, los trabajos se deberan ejecutar con
apego al proyecto arquitectonico y de ingenieria relativos a la obra objeto de la presente Licitacion y
las especificaciones particulares que se integran como parte de las presentes bases.

EL CONTRATISTA sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les sefiale LA CONVOCANTE.

Quedan a su cargo las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia
de lo anterior.

5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION:
5.1.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

De conformidad con los articulos 41 de la Ley de Obras Publicas y 33, 34 y demas correlativos del
Reglamento, el acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara acabo en dos etapas,
conforme a lo siguiente:

5.1.1 PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS:

Esta primera etapa, se realizard el dia 3 de Diciembre del 2012 a las 10:00 horas en auditorio de las
torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km. 4.5, col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo.

En esta primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procedera a la
apertura del sobre gue contenga la propuesta técnica exclusivamente y se desecharan las que
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno y
dos servidores publicos de la CONVOCANTE presentes, rubricaran los anexos AT-15, AT-16.1, AT-
16.2, AT-16.3 y AT-16.4, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las
propuestas econdmicas de el LICITANTE, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas
hubieren sido desechadas, quedando en custodia de LA CONVOCANTE.

A continuacién se levantara el acta circunstanciada de la primera etapa, en la que se hara constar las
propuestas técnicas aceptadas para su analisis cualitativo, asi como las que en el analisis cuantitativo
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se
pondra a su disposicién o se les entregara copia de la misma. Asi mismo se informara a los presentes
la fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el resultado del analisis cualitativo de las propuestas
técnicas.

La falta de firma de algun LICITANTE no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de
esa fecha a disposicibn de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacién. La
CONVOCANTE procedera a realizar el analisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a
conocer el resultado a los Licitantes en la segunda etapa, previo al acto de apertura de las propuestas
economicas.
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5.1.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS:

Esta segunda etapa, se realizara el dia 6 de Diciembre del 2012 a las 10:00 horas en el auditorio de
las torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km. 4.5, col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto,
Hidalgo.

Previo a la apertura de las propuestas econdémicas, el servidor publico que presida el acto iniciara con
la lectura del resultado que contenga la evaluacion de las propuestas técnicas, dando a conocer las
gue cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas en el
andlisis cualitativo, procediendo en este Ultimo caso, a entregar a cada LICITANTE un escrito en el
gue se sefalen las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las que se
fundamente dicha determinacion.

El servidor publico responsable procedera a la apertura de las propuestas econémicas de los
LICITANTES cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al importe
total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes rubricaran el
catalogo de conceptos (AE-10) y la carta compromiso de la proposiciéon (AE-00), en el que se
consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacion.

LA CONVOCANTE levantara acta circunstanciada de la segunda etapa en la que se hara constar el
resultado técnico, las propuestas econdmicas aceptadas para su analisis cualitativo, sus importes, asi
como las que en el andlisis cuantitativo hubieren sido desechadas y las causas gue lo motivaron, el
acta sera firmada por todos los participantes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de
la misma.

Se sefialara lugar, fecha y hora en que se dard a conocer el fallo, de la Licitacidn, esta fecha debera
guedar comprendida dentro de los veinte dias habiles siguientes a la fecha de inicio de la primera
etapa, y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez dias habiles contados a
partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

La falta de firma de algun LICITANTE no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de
esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

5.2.- LICITACION DESIERTA:

De conformidad con los articulos 43 de la Ley y 48 del Reglamento; LA CONVOCANTE declarara
desierta la licitacion en cualquiera de los siguientes casos:

I.  Cuando ninguna persona adquiera las bases;

II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacibn y apertura de
proposiciones.

Ill. Cuando sus precios no fueren aceptables.

En estos supuestos se emitird una segunda convocatoria, permitiendo la participaciéon a todo
interesado, incluso a quienes participaron en la licitacion declarada desierta.
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5.3.- COMUNICACION DEL FALLO:

El fallo se dara a conocer en junta publica el dia 10 de Diciembre del 2012 a las 15:00 horas en el
auditorio de las torres de rectoria, carr. Pachuca — Actopan km. 4.5, col. Campo de Tiro, Pachuca,
Hgo. A la que libremente podran asistir todos aquellos que hayan participado en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, levantandose el acta respectiva, que firmaran los
participantes y se les entregard copia. La falta de firma de algin LICITANTE no invalidard su
contenido y efectos.

En el mismo acto de fallo LA CONVOCANTE proporcionara por escrito al LICITANTE la informacién
acerca de las razones por las cuales su propuesta no fue elegida.

El acta de fallo y el modelo del CONTRATO serviran para poder tramitar las garantias de anticipo y
de cumplimiento de contrato.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero el LICITANTE podra
inconformarse en los términos de los Articulos 107 de la LEY y 43 y 44 del Reglamento.

5.4.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS:

De conformidad con el articulo 45 del Reglamento, se considerara como causas para el
desechamiento de propuestas las siguientes:

I.  La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases;

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
convocante;

Ill. La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica;

IV. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 54 de la Ley; y

V. Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitaciébn establecidas por la
Convocante y que sean estrictamente necesarias para la evaluacién de las propuestas o la
realizacién de los trabajos.

5.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO: En términos de
los arts. 41 y 42 del Reglamento, LA CONVOCANTE para hacer la evaluacion de las proposiciones,
verificara que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitacion.

Algunos de los criterios para hacer la evaluacion de las propuestas técnicas y econdémicas, son:
verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes exigidas al LICITANTE; que los
recursos propuestos por el LICITANTE sean los necesarios para ejecutar la Obra satisfactoriamente,
conforme al programa de ejecucion asi como, las cantidades de trabajo establecidas; que el andlisis,
célculo e integraciéon de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en
el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se debera prever que cada concepto de trabajo
este debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las especificaciones de construccion y
normas de calidad requeridas. Procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades
de trabajo establecidas en el proyecto. En ningln caso, podran utilizarse mecanismos de puntos y
porcentajes para su evaluacion.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, EL CONTRATO se adjudicara al LICITANTE cuya
propuesta resulte solvente porque redne las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
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por LA CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los
requerimientos de LA CONVOCANTE, EL CONTRATO se adjudicard a quien presente la
proposicién cuyo precio sea el mas bajo.

LA CONVOCANTE emitira un dictamen que servird como base para el fallo, en el que hara constar
una resefia cronoldgica de los actos del procedimiento, el andlisis de las proposiciones y las razones
para admitirlas o desecharlas.

LA CONVOCANTE juzgara la capacidad del LICITANTE para cumplir con su proposicion, por la
informacion que €l mismo suministre, reservandose el derecho de comprobar por los medios gque
estime convenientes la veracidad de dicha informacién.

6.- DEL CONTRATO:

6.1.- MODELO:

De conformidad con los articulos 55, 56 y demas correlativos del Reglamento, EL CONTRATO para
la ejecucion de los trabajos de esta licitacién serd sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado. El modelo del CONTRATO se anexa a las presentes bases, el cual se integrara a su
propuesta técnica (AT-10), debidamente firmado de conocimiento en todas sus hojas, como
constancia de aceptacién y conocimiento de este.

6.2.- FIRMA:

LA CONVOCANTE vy el LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacién del CONTRATO,
guedaran obligados a formalizar dicho contrato dentro de los diez dias habiles siguientes al de la
adjudicacion, tomando en cuenta que no podra formalizarse EL CONTRATO si no se encuentra
garantizado. En caso de que el LICITANTE a quien se adjudiqgue EL CONTRATO no lo firme dentro
del plazo antes sefialado por causas imputables al mismo, sera sancionado por la CONTRALORIA
en los términos del articulo 99 de la LEY.

En caso de que la propuesta ganadora de la presente licitacibn haya sido presentada en forma
conjunta por varias personas, EL CONTRATO debera ser firmado por el representante de cada una
de ellas, en forma conjunta solidaria, identificando con precision la parte de la obra que ejecutara
cada uno, o la participacion que tiene en el grupo.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO no podran cederse en forma parcial o
total a favor de cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados. En este Gltimo caso, se debera contar con el consentimiento de
LA CONVOCANTE.

6.3.- GARANTIAS:

6.3.1.- DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO:

De conformidad con los articulos 65, 66 y demas correlativos del Reglamento, Para garantizar el
cumplimiento del CONTRATO, EL CONTRATISTA debera constituir fianza por el 10% del importe
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total del CONTRATO a favor de LA CONVOCANTE, por institucion Afianzadora legalmente
autorizada, que serd entregada dentro de los guince dias naturales siguientes a la fecha en que se
haya recibido la notificacion por escrito del fallo, pero invariablemente antes de la firma del
CONTRATO.

Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento
debera sustituirse en él o los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los
trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos
autorizados y modificaciones contractuales. A peticion de EL CONTRATISTA, LA CONVOCANTE
podra acceder a que continué vigente y su importe mantenga la misma proporcion que la del primer
ejercicio.

La garantia de cumplimiento se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a LA
CONVOCANTE la garantia de vicios ocultos.

6.3.2.- DE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:

EL LICITANTE que hubiere sido favorecido con la adjudicacién del CONTRATO, debera garantizar el
100% del importe total del anticipo otorgado mediante fianza, por institucion Afianzadora legalmente
autorizada, a favor de LA CONVOCANTE, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
en que se haya recibido la notificacién por escrito del fallo.

6.3.3.- DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS (VICIOS OCULTOS):

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los
mismos, EL CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefialados en EL CONTRATO vy en la legislacién aplicable, esta garantia debera tener
una vigencia de 12 meses, a partir de la recepcion formal de la obra.

EL CONTRATISTA podra a su eleccion, constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos, presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5%
(Cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los
recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

El contratista en su caso podran retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, en igual
plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segun sea el caso,

6.4.- INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La CONTRALORIA, podra intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto del
CONTRATO en los términos que sefiala el articulo 92 de la LEY, asi como cualquier otro érgano
rector de LA CONVOCANTE.

6.5.- PENAS CONVENCIONALES:

En términos del articulo 143 parrafo segundo, LA CONVOCANTE tendra la facultad de verificar si
los trabajos y suministros objeto de este contrato se estdn ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el programa de ejecucion general convenido y seflalando montos mensuales, para lo
cual LA CONVOCANTE comparara mensualmente el importe de los trabajos y suministros
ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la
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inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la obra y suministros mal ejecutada se tendra por no
realizada.

Si como consecuencia de dicha comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
suministros y de la obra realmente ejecutada es menor que el de la que debié realizarse, LA
CONVOCANTE procedera a retener la cantidad que resulte de multiplicar el Cinco al millar de la
diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hara la retenciébn o devolucion que
corresponda,

Si EL CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacion, por
causas imputables a él, a mas de conservar su retencion, se le aplicard una pena convencional del
Cinco al millar determinada uUnicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de LA CONVOCANTE.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de LA
CONVOCANTE no sea imputable a EL CONTRATISTA.

El monto de las penas convencionales en ningun caso podra ser superior, en su conjunto al monto de
la garantia de cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto cercano a
este, procedera a la rescisién administrativa del contrato.

7.- OTROS:

7 .1.- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA:

EL CONTRATISTA debera tener en el sitio de realizacién de los trabajos a un superintendente de
construccion quien sera el representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE en la obra.
Dicho representante debera estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionados con los trabajos, aun de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del CONTRATO.

LA CONVOCANTE, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucion del superintendente de construccién, y EL CONTRATISTA tendra la obligacién de
nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en EL CONTRATO.

7.2.- BITACORA DE OBRA:

En términos del articulos 112 al 116 del Reglamento, el uso de la bitacora es obligatorio para EL
CONTRATO de obra, debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas
requeridas se efectlien en el sitio, sin que la bitAcora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.

El formato de la bitdcora, su uso y aplicabilidad se sujetara a lo dispuesto en EL CONTRATO.

Para efectos de la LEY y EL CONTRATO, sus anexos Yy la bithcora de los trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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7.3.- CONFIDENCIALIDAD:

EL CONTRATISTA no podra divulgar informacion alguna relativa a los trabajos objeto de la presente
licitacién, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa,
expresa y por escrito de LA CONVOCANTE.

7.4.-INCONFORMIDADES:

En términos de los articulos 107 al 112 de la Ley los LICITANTES podran inconformarse ante la
CONTRALORIA por cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga las
disposiciones que rigen las materias objeto de la LEY.

La inconformidad sera presentada, por escrito, dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en
que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. Transcurrido este plazo, precluye para
los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la CONTRALORIA pueda actuar en
cualquier tiempo en términos de la LEY. El escrito de inconformidad debe reunir los requisitos
establecidos por la LEY.

7.5.- CONCILIACION:

De conformidad con los articulos 113, 114 y 115 de la Ley, el contratista podra iniciar ante la
CONTRALORIA, el procedimiento de conciliacién con motivo del incumplimiento de los términos y
condiciones pactados en EL CONTRATO que se tenga celebrado con LA CONVOCANTE.

Una vez, iniciado el procedimiento respectivo, la Contraloria sefialara dia y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliacién y citar4 a las partes. Dicha audiencia se debera celebrar
dentro de los diez dias héabiles siguientes de radicar el procedimiento.

La asistencia a la audiencia de conciliacion sera obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte de la contratista traera como consecuencia el tenerlo por desistido de su
solicitud.

En la audiencia de conciliacion, la CONTRALORIA tomando en cuenta los hechos manifestados por
el Contratista y los argumentos que hiciera valer la CONVOCANTE respectiva, determinara los
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus intereses,
conforme a las disposiciones de la Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la
CONTRALORIA sefialara los dias y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de
conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de sesenta dias habiles contados a partir de la
fecha en que haya celebrado la primera sesion.

De toda diligencia debera formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las
actuaciones, misma que debera ser firmada al margen y al calce por quienes hayan intervenido.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las
mismas, y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso
contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales competentes.

Pachuca, Hgo, a 19 de Noviembre de 2012
Mtro. Adolfo Pontigo Loyola

Secretario General
Y Presidente de la Comisién Gasto Financiamiento
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.- DOCUMENTOS

11.L1.- DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA
REQUERIDA'Y CAPACIDAD FINANCIERA.

111.2.- PROPUESTA TECNICA

111.3.- PROPUESTA ECONOMICA
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11.1.- DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA
REQUERIDA'Y CAPACIDAD FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL, EXPERIENCIA
REQUERIDA'Y CAPACIDAD FINANCIERA.
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DOCUMENTACION LEGAL Y
ADMINISTRATIVA
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ANEXO
DA-01

COMPROBANTE DE DOMICILIO

MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

(EN HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE)
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacién Publica Nacional No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifestamos que el
domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

NOMBRE O
RAZON SOCIAL

CALLE Y NUMERO:
COLONIA
LOCALIDAD
CIUDAD

CODIGO POSTAL :
TELEFONO Y FAX :

CORREO
ELECTRONICO

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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ANEXO
DA-02

DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY.

(EN HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE)
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica Nacional No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: por este conducto manifiesto bajo
Protesta de decir verdad, que no nos encontramos dentro de alguno de los supuestos que establece
el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo en vigor.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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ANEXO
DA-03

DATOS FINANCIEROS

La dualtima declaracion del ejercicio fiscal inmediato
anterior, y estados financieros de los dos afos
anteriores auditados y dictaminados por contador
publico externo, y el comparativo de razones
financieras basicas 2009-2010 y 2010-2011. En el caso
de las Empresas de reciente creacion, presentaran
los mas actualizados a la fecha de presentacion de la
propuesta (original para cotejo y copia simple). Y
copia simple del Registro del Contador de la
D.G.A.F.F. dela S.H.C.P. y de la Cédula Profesional.
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INFORME CONTABLE

ACTIVO

CIRCULANTE

PASIVO

A CORTO PLAZO

CAJA $ PROVEEDORES $
BANCO $ ACREEDORES DIVERSOS $
CONTRIBUCIONES A FAVOR $ CUENTAS POR PAGAR $
CLIENTES $ DOCUMENTOS POR PAGAR $
DEUDORES DIVERSOS $ IMPUESTOS $
ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS |$ OTROS
ANTICIPO A PROVEEDORES $ SUMA A CORTO PLAZO[$ 0.00
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA |$
IVA ACREDITABLE $
SUMA CIRCULANTE |$ 0.00

CAPITAL

FIJO CAPITAL CONTABLE

TERRENOS E INMUEBLES CAPITAL SOCIAL $
MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ OTROS (RESERVA LEGAL) $
CONSTRUCCION RESULTADOS DE EJERCICIOS $
DEPRECIACION ACUMULADA DE ANTERIORES

EQUIPO DE CONSTRUCCION REVALUACION DEL ACTIVO $
EQUIPO DE TRASPORTE RESULTADO DEL EJERCICIO $

SUMA CAPITAL CONTABLE [$ 0.00

EQUIPO DE TRASPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

$
$
DEPRECIACION ACUMULADA DE $
$
$

DEPRECIACION ACUMULADA DE
MOBILIARIO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION ACUMULADA

OTROS EQUIPOS

EQUIPOS

$
$
$
DEPRECIACION $
$
$

SUMA FIJO 0.00

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS $

IMPUESTOS DIFERIDOS

DEPOSITOS DE GARANTIA

SUMA DIFERIDO |$ 0.00

 E—

SUMA ACTIVO TOTAL

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL :I

GRADO DE PROPIEDAD

Capital Contable $

Pasivo Total ) $
Activo Circulante $
Pasivo Circulante j $

LIQUIDEZ
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ANEXO
DA-04

IDENTIFICACION VIGENTE
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ANEXO

DA-05
(EN PAPEL MEMBRETEADO DEL LICITANTE)
ANEXO N° 2
REPRESENTACION LEGAL
(Nombre) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados, son ciertos y han sido debidamente

verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitacion, a nombre y representacion
de:

No. de Licitacion:

Registro Federal de Contribuyentes:
CURP:
Domicilio.-

Calle y NUmero:

Colonia: Delegacion o Municipio:
Cadigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electrénico:
No. de la Escritura Publica en la que consta su acta constitutiva: Fecha:
Nombre, NUmero y Lugar del Notario Piblico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, bajo el n°.___ tomo -- libro --, seccién --- , fecha --------------- en

Relacion de accionistas.-

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):
Descripcion del Objeto Social:

Reformas al Acta Constitutiva:

No. de la Escritura Publica: Fecha:

Nombre, NUmero y Lugar del Notario Piblico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, bajo el n°.__ tomo -- libro --, seccién --- , fecha --------------- en

Nombre del Apoderado o Representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-
Escritura Publica Numero: Fecha:

Nombre, Nimero y Lugar del Notario Publico ante el cual se otorg6:

a de del 2012

Protesto lo necesario.

Nombre y Firma del Representante Legal
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I1.2.- PROPUESTA TECNICA
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SOBRE " UNO”

"PROPUESTA TECNICA"

ANEXOS TECNICOS
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DOCUMENTO No. AT-00

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE
LICITACION
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ANEXO
AT-00

COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACION

(En el caso de haber pagado las bases de licitacibn mediante depdsito bancario, anexar copia simple

del recibo donde aparezca el sello del banco.)

Cuando la inscripcién haya sido directamente en las oficinas de la Convocante, presentar copia

simple del recibo sellado de pago expedido por la Universidad Autbnoma del Estado de Hidalgo.

De no presentar este documento, no podra admitirse su participacion.
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DOCUMENTO No. AT-01

Registro vigente del Padréon de Contratistas
de la Administracion Publica del Estado con la
clasificacion correspondiente a: Edificacion y
Urbanizacion
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DOCUMENTO No. AT-02

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL
CONCEBIDA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
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(Papel membreteado contratista)

PLANEACION INTEGRAL

ANEXO
AT-02

Licitacion No. | Descripcion de los Trabajos: Hoja

De
Razén Social del Licitante Nombre, Cargo y Firma del Licitante Fecha :
A).- Objetivos:

B).- Procedimiento Constructivo:

C).- Comentarios adicionales
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DOCUMENTO No. AT-03

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AT-04

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS
AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO SU
CURRICULUM.
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ANEXO
AT-04
(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS ENCARGADOS
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacién Publica Nacional No.
relativa a los trabajos de:

ubicados en: presento relacion de profesionales
técnicos que se haran cargo de la ejecucion y administracién de la obra, y los cuales tienen
experiencia en obras similares, segun los siguientes datos:

A).- DATOS GENERALES

Nombre
Direccion :
Cédula Profesional

B).- ESCOLARIDAD
C).- EXPERIENCIA

D).- OBRAS SIMILARES

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-05

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE
ACREDITEN LA EXPERIENCIA'Y LA CAPACIDAD
TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION
DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS
O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES,
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(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD: MUNICIPIO. ESTADO:

Pachuca, Hgo., a ____de del 201__ .

DOCUMENTO AT-05

Experienciay capacidad técnica del Licitante debiendo presentar:

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los
gue sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, segun sea el caso.

1.- Copia de los contratos completos, asi como de las actas de Entrega-Recepcion (Sector publico documento oficial) y cartas finiquito o facturas
(Sector privado) de Cada Uno de los Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia minima comprobable sera de los Ultimos 2 afios (a la fecha)
en obras ejecutadas similares al objeto de esta licitacién,

o o o Nombre del Periodo
Ne. Descripcion de Nombre de la Domicilio de la No. telefénico de | responsable que Monto de
la obra contratante contratante la contratante pueda informar al contratado gjecucion
respecto Inicio | Termino

* COMPROBANDO DOCUMENTALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y SATISFACCION DE LA CONTRATANTE MEDIANTE COPIA DE LOS
CONTRATOS, ASI COMO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (DOCUMENTO OFICIAL) DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE EL
LICITANTE RELACIONE, (EL NO PRESENTAR ESTA DOCUMENTACION SERA MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA).

* LA FALSEDAD DE INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA
MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA
INFORMACION PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
UBICACION: LOCALIDAD:

MUNICIPIO. ESTADO:

Pachuca, Hgo., a ___de del 201__ .

DOCUMENTO AT-05

2.-Relacion de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga celebrados con la Administracion Publica Federal, Local o
con Particulares Sefialando por Cada Uno, Descripciéon de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No. Telefénico de
la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por
Anualidades y el Capital Contable que Requeria para su Contratacion.

Avance de la

Ne°.

Descripcion de
la obra o
servicio vigente

Nombre de la
contratante

domicilio y no.
telefénico de la
contratante

Importe total
del contrato
vigente.

Monto ejercido
del contrato
vigente.

obra o servicio
desglosado por

Capital que requirio para su
contratacion
$

anualidades.

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA SU CONTRATACION.

* LA FALSEDAD DE INFORMACION, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO PARA
DESECHAR LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE TIENE LA FACULTAD DE INVESTIGAR EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIO LA INFORMACION
PROPORCIONADA POR EL LICITANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-06

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION.
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ANEXO
AT-06

(PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica Nacional No.

relativa a los trabajos de:

ubicados en: Manifiesto a usted a nombre de mi
Representada lo siguiente:

1.- Conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria.

2.- Conocer las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que nos fueron proporcionadas por ustedes.

3.- Conocer las leyes y reglamentos aplicables.

Estando conformes en ajustarnos a los términos, establecidos en la documentacion descrita.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-07

MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE
LA OBRA QUE SUBCONTRATARA

(EN ESTA LICITACION NO SE PERMITIRA LA
SUBCONTRATACION).
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(PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

ANEXO
AT-07

MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA

Razé6n Social

Licitacion No.

Fecha :

Nombre, Cargo y Firma | Hoja :
del Licitante De

Descripcion de los Trabajos:

Concepto o actividades a
subcontratar

Datos del subcontratista

(incluyendo razon social, domicilio y teléfonos)

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE

56




DOCUMENTO No. AT-08

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION
DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE.

(EN ESTA LICITA,CIC')N LA CONVOCANTE NO
PROPORCIONARA MATERIALES NI EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE)
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ANEXO
AT-08

(PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA,
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica Nacional No.

relativa a los trabajos de:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, que conoce y ha considerado en la integracion
de nuestra propuesta, los materiales y equipos de instalacion permanente proporcionados por la
Convocante asi como el programa de suministro correspondiente.

Nota: En esta Licitacion la Convocante no proporcionara ni materiales, ni equipo de instalacion
permanente.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-09

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES

(CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES
EFECTUADAS EN LAS BASES DE LICITACION)
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ANEXO
AT-09

(PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, ASi COMO HABER CONSIDERADO LAS
MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE
LICITACION.

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica Nacional No.

relativa a la ejecucion de los trabajos de:

ubicados en: Manifiesto a usted que mi representada
conoce el sitio de ejecucion de los trabajos y por ello ha juzgado y tomado en cuenta todas y
cada una de las condiciones climaticas, topograficas, geoldgicas, asi como las condiciones
generales y especiales del lugar donde se llevara a cabo la obra objeto de esta Licitacion.

Asi mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas
a estas bases de Licitacion para la preparacion de nuestra proposicion.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-10

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL
CONTENIDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO
Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO.
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ANEXO
AT-10

(EN PAPEL MEMBRETEADO DEL LICITANTE)

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACION DE LAS BASES DE LICITACION, MODELO DE

CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL CONTENIDO

Y ALCANCES Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS PUNTOS, DOCUMENTOS Y CLAUSULAS SOLICITADAS EN LAS
BASES, MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION N°

REFERENTE A LOS TRABAJOS DE UBICADOS EN

EN CASO DE SER SELECCIONADO NOMBRAMOS COMO REPRESENTANTE LEGAL AL C.

CON PODER NOTARIAL N° OTORGADO POR EL LIC. NOTARIO PUBLICO N°

DE LA CIUDAD DE , PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO.

A DE DEL 201_.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DEL CONTRATO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
RECURSOS:

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO A QUIEN SE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADO
POR EL C. MTRO. ADOLFO PONTIGO LOYOLA EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA:

REPRESENTADA POR EL , EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- DE “LA UNIVERSIDAD”

ILA.- QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO, DESCENTRALIZADO Y AUTONOMO, DOTADO
DE CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA, DE ACUERDO A LA LEY
ORGANICA VIGENTE DE FECHA 4 DE MAYO DE 1977, Y CUYOS FINES SON:

- ORGANIZAR, IMPARTIR Y FOMENTAR LA EDUCACION DEL BACHILLERATO
PROFESIONAL-MEDIA, PROFESIONAL Y DE POSTGRADO, ASI COMO LAS
SALIDAS LATERALES EN CADA NIVEL EDUCATIVO.

-FOMENTAR Y ORIENTAR LA INVESTIGACION CIENTIFICA, HUMANISTICA Y
TECNOLOGICA, DE MANERA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENTIDAD Y DEL PAIJS.

-DIFUNDIR LA CULTURA EN TODA SU EXTENSION CON ELEVADO PROPOSITO
SOCIAL.

I.LB.- QUE LA REPRESENTACION DE ESTA CASA DE ESTUDIOS RECAE EN SU
RECTOR, C.D. LUIS GIL BORJA, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 19 DE
SU LEY ORGANICA VIGENTE Y ARTICULO 46 FRACCION V DEL ESTATUTO
GENERAL DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA.

DICHA REPRESENTATIVIDAD LE CONFIERE LA FACULTAD DE CELEBRAR LOS
ACTOS JURIDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD.

I.C.- EL SECRETARIO GENERAL MTRO. ADOLFO PONTIGO LOYOLA  DENTRO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 71 FRACCION X DEL ESTATUTO
GENERAL, TIENE LA DE FIRMAR POR LO DE SU DELEGACION EXPRESA DEL RECTOR,
LOS ACTOS JURIDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASi SE LO PERMITAN A NOMBRE DE
LA INSTITUCION CONTRATOS DE NATURALEZA COMO LA DEL PRESENTE.

I.D.-  QUE SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLES DE ABASOLO
NUMERO 600 ALTOS, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 42000 DE LA CIUDAD
DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO Y CON R.F.C. UAE-610303-799.
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I.F.-

ILA.-

I.B.-

I.C.-

I1.D.-

IL.E.-

IL.F.-

EL PRESENTE CONTRATO SE ASIGNA COMO RESULTADO DE LA LICITACION

PUBLICA NACIONAL Num. REALIZADA POR “LA UNIVERSIDAD”,
ADJUDICADA MEDIANTE ACTA DE LA COMISION GASTO-FINANCIAMIENTO No.
DE FECHA DE DE 2012 CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTICULOS 36 Y 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE HIDALGO.

QUE LA INVERSION SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO DE
201_ AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO Num.
FECHA __ DE DEL 2011.

DE “EL CONTRATISTA”

ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA
No. DE FECHA __ DE DEL OTORGADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. __, LIC. DE LA CIUDAD DE
.Y QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, SECCION COMERCIO:

DEL TOMO DEL LIBRO
EL , ACREDITA SER REPRESENTANTE LEGAL DE “EL
CONTRATISTA” CON TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. DE
FECHA _ DE DE 200_ OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO No. _ , LIC. DE LA CIUDAD DE

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES
ESTAN VIGENTES:

1.- REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO No.

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: . NO. ,
COL. EN . CP. , TELEFONO
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS,
PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, EL
CONTENIDO DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION Y DE LA
CALIDAD DE LOS MATERIALES VIGENTES APLICABLES, LAS ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS
MENSUALES DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS
UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE COMO ANEXOS
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
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CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

I.G.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

II.- DE AMBAS PARTES

lILA.- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA
SECCION CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADI DE HIDALGO
PARA LAS DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES DE LA
OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
UNA OBRA CONSISTENTE EN:

UBICADA EN:

ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE
LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO
ES POR LA CANTIDAD DE $ ( DE
PESOS --/100 M.N.), INCLUYE L.V.A.

NO SE SOBREPASARA EL IMPORTE SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SALVO
QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES CELEBRADOS PARA
TAL EFECTO POR LAS PARTES, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO CON EXCESO AL
MONTO INDICADO Y SIN QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS CONVENIOS AL RESPECTO,
SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE "EL
CONTRATISTA".

“LA UNIVERSIDAD” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EL
PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS; DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO
EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”
EJECUTARA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN __ DIAS
NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIARLOS EL DIA __ DE DEL 2012 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA __ DE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON
EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO POR “LA UNIVERSIDAD”.

ESTE PLAZO SERA DIFERIDO EN EL CASO SENALADO POR EL ARTICULO 53 FRACCION
| DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SE REPROGRAMARA;
ASI COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CUARTA'Y
QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE EN LA FECHA SENALADA EN EL
PRESENTE CONTRATO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“LA UNIVERSIDAD” SE OBLIGA A PONER OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO. EL INCUMPLIMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO
LA FECHA DE TERMINACION ORIGINALMENTE PACTADA. ASI MISMO PONDRA A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: CONDICIONES DE PAGO.- PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL
SITIO DE LA OBRA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA UNIVERSIDAD”
OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION
APROBADA AL PRESENTE CONTRATO EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS --/100
M.N.), INCLUYE I.V.A. Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS
TRABAJOS.

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, SE ENTREGARAN A "EL CONTRATISTA"
CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SU
ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO, FORMALIZANDOSE MEDIANTE CONVENIO ENTRE "LAS PARTES" LA NUEVA
FECHA DE INICIACION; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS
ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE
ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO
TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA SEGUNDA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS DEL
PRESENTE CONTRATO, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE
COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
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DEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y
SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE FORMULEN DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERA DE ANEXAR UN
PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, MISMO AL QUE SE SUJETARA DE
MANERA OBLIGATORIA, Y QUE SERVIRA COMO BASE A LA DEPENDENCIA PARA
VERIFICAR SU CORRECTA UTILIZACION.

EL PROGRAMA DE EROGACION DEL ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIONARSE O
MODIFICARSE DE COMUN ACUERDO Y POR ESCRITO, SIEMPRE Y CUANDO NO
IMPLIQUE CON ELLO, INCREMENTO EN EL MONTO ASIGNADO PARA TAL EFECTO.

SEXTA: ESTIMACIONES.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR
DE UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A EL RESIDENTE DE
SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 6 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE “LA UNIVERSIDAD”
HUBIERA  FIJADO ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTE QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, PARA LA
REVISION Y AUTORIZACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,
QUIEN CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. “LA UNIVERSIDAD” PAGARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO
MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA
UNIVERSIDAD” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE
"EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL
CONTRATISTA" EN LAS OFICINAS DE LA “LA UNIVERSIDAD”, SITA EN ABASOLO No.
600, PACHUCA, HGO.

EN LOS CASOS EN QUE “LA UNIVERSIDAD” NO CUMPLA CON EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, ARTICULO 77 DE LA LEY, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL INDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR O LAS NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO
DE MEXICO, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
LOS CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
"EL CONTRATISTA".
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TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA UNIVERSIDAD”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN
A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION
DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE, “LA UNIVERSIDAD” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION
DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO
REBASEN EL MONTO AUTORIZADO AL PRESENTE CONTRATO.

SEPTIMA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, LAS GARANTIAS
CONSISTENTES EN:

FIANZA PARA LOS ANTICIPOS.- FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD” , POR LA TOTALIDAD DE
LOS MONTOS CONCEDIDOS COMO ANTICIPOS TANTO PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS
Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA
DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA
ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL CONTRATO O DE LA NOTIFICACION DE
LA ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE
RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO, PARA LA COMPRA
DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE; LA GARANTIA
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS  ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD”, POR EL 10% (DIEZ
PORCIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE
SE CELEBREN. ESTA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL
CONTRATO O DE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION; PARA EJERCICIOS
SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA
INVERSION AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA". SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, “LA UNIVERSIDAD” PODRA
DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
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GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.-
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR
LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR
OTRA QUE A SU ELECCION DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL
10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PRESENTAR CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA
OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LiQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL
5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA
ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE
LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIEREN INCURRIDO EN SU EJECUCION, ESTA GARANTIA TENDRA UNA
VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO EXISTA
INCONFORMIDAD DE “LA UNIVERSIDAD”. CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA,
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS
COSTOS DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: EL
AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE
LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER DICHO AJUSTE.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

UNA VEZ QUE “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, SU CALCULO SE SUJETARA A LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES EN
LA MATERIA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION
DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR
PARTE DE “LA UNIVERSIDAD” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR
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DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA
UNIVERSIDAD” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA
OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO
O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON
RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA
EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE
LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR
CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE
REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA UNIVERSIDAD” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOR PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

NOVENA: RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION Y
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES; ASI COMO BAJO LAS MODALIDADES
QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE "LA UNIVERSIDAD" EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRITO A “LA
UNIVERSIDAD” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO. “LA UNIVERSIDAD” VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES, A LA
NOTIFICACION DE LA TERMINACION, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS. LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS SE HARAN DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO
SU TERMINACION LEVANTANDOSE EL ACTA RESPECTIVA, QUEDANDO LOS TRABAJOS
BAJO SU RESPONSABILIDAD.
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“LA UNIVERSIDAD” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU
JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” Y DE “EL CONTRATISTA”.- “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE
LOS TRABAJQOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL
CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O REMOCION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ASI MISMO, “LA UNIVERSIDAD”, ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA , QUIEN FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL RESPOSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”;
ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS; ASI MISMO TRENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE
LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO.

CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA
RESIDENCIA DE OBRA DE “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.- “EL  CONTRATISTA” COMO
EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “LA UNIVERSIDAD”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO,
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 13 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA
MATERIA, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA UNIVERSIDAD”, ASI COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UNIVERSIDAD” O A TERCEROS, EN
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CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O
TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA
ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA
UNIVERSIDAD” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE HIDALGO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA UNIVERSIDAD” TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO, PARA LO CUAL “LA UNIVERSIDAD” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA
UNIVERSIDAD” PROCEDERA A:

.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE

DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO
REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR
LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.
S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL
PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA
EN FAVOR DEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO
EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

Il.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL,
CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA POR CADA DIA DE RETRASO EN
LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA UNIVERSIDAD”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA
UNIVERSIDAD”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA UNIVERSIDAD” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS

CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS
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APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A
LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE "EL  CONTRATISTA".- "EL
CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE
CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES.

A).- AMORTIZACION DEL ANTICIPO RECIBO, SEGUN LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES.

B)- EL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS QUE “EL ESTADO” TENGA
ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL.

C).- EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION POR DERECHOS DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

D).- EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJO PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O
EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

ASi MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE
CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UNIVERSIDAD”
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA".

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA
“LA UNIVERSIDAD”, ADEMAS DE QUE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y QUE SE
LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
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"LAS PARTES" CONVIENEN QUE CUANDO “LA UNIVERSIDAD” DETERMINE
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A "EL CONTRATISTA, EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA'Y
APORTE, EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA
UNIVERSIDAD” RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 72, 73 Y
74 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION
DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE
SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION DEL CONTRATO, LO SOLICITARA A “LA
UNIVERSIDAD”, LA CUAL DECIDIRA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVIDAD,
SERA NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEPTIMA: AMORTIZACION DE ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO.- "EL CONTRATISTA", DEBERA REINTEGRAR A “LA UNIVERSIDAD” EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA NOTIFICADA LA RESCISION; EL SALDO POR AMORTIZAR DEL (OS) ANTICIPO (S)
RECIBIDO (S), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS; EN
CASO CONTRARIO, DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, EN EL PLAZO SENALADO, DEBERA CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN
CONFORME A LO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 77 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA: “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI
COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA UNIVERSIDAD”. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS Y ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.
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VIGESIMA: JURISDICCION: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
APLICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA, ASI COMO A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE
PACHUCA ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL
FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE,
FUTURO Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 14 Y 15 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO
DE HIDALGO, A LOS DIAS DEL MES DE DE DOS MIL DOCE.

POR “LA UNIVERSIDAD” POR “EL CONTRATISTA”
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO

MTRO. ADOLFO PONTIGO LOYOLA
SECRETARIO GENERAL

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO Y LA EMPRESA ---------=------- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA;, -
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DOCUMENTO No. AT-11

MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA
DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA'Y EQUIPO

DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO NO SE COTIZARA EN
CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES

(EN ESTA LICITACION NO SE PERI\/IITIRA,N
MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO)
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ANEXO
AT-11

(PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

MANIFESTACION DE QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO NO SE COTIZAN EN
CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

Con relacion a la Licitacion Publica Nacional No.

relativa a la ejecucion de la obra:

ubicados en: por este conducto, manifiesto a usted
a nombre de mi representada que los precios consignados en nuestra propuesta de los
materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero, no se cotizan
en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminacién de precios o subsidios.

Nota: (En esta Licitacion no se permitiran materiales o equipos de instalacion permanente de
origen extranjero).

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-12

DECLARACION DE INTEGRIDAD,
DE LOS LICITANTES

79



ANEXO
AT-12

(PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

DECLARACION DE INTEGRIDAD

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacion con la Licitacion Publica Nacional No.

relativa a la ejecucion de los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi
representada que por nosotros mismos o a través de interpdsita persona, nos abstendremos de
adoptar conductas para que los servidores publicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion y/o cualquier otro aspecto que nos
otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AT-13

ANALISIS DE TODOS LOS CONCEPTOS
DE TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AT-14

LISTADO DE INSUMOS MAS SIGNIFICATIVOS
QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA
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DOCUMENTO No. AT-15

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AT-16

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y
CALENDARIZADOS
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DOCUMENTO No. AT-16.1

MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AT-16.2

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AT-16.3

MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE
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DOCUMENTO No. AT-16.4

UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
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B).- PROPUESTA ECONOMICA
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SOBRE " DOS”

"PROPUESTA ECONOMICA"

ANEXOS ECONOMICOS
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11.3.- PROPUESTA ECONOMICA
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DOCUMENTO No. AE-00

CARTA COMPROMISO
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ANEXO

AE-00
(HOJAS MEMBRETEADAS DE LA EMPRESA)
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION
Lugar y fecha
TITULAR DE LA CONVOCANTE
Presente.
Me refiero a la licitacion Publica Nacional Nam. relativa a los Trabajos
de: , Ubicados

en

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:
a) Por mi propio derecho
b) Como representante legal de (Nombre del licitante).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitacion correspondientes y se hatomado
debida nota de los datos y las bases a que se sujetara dicha licitacion y conforme a las
cuales se llevara a cabo la obra, se aceptan integramente los requisitos contenidos en las
citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en

fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de
referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas del Estado de
Hidalgo, su Reglamento asi como el Proyecto, las Normas para Construccion e Instalaciones y
de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaria y las especificaciones
Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Licitacion indicada y demas actos
gue de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se
realizard la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposicion respectiva, la que con un importe
total de $ xxxx ( xxxxx, xx/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado
(LV.A)), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 4.2 y
4.3 de las bases de licitacién y que comprende lo siguiente en los documentos que sé en listan:
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4.2.- SOBRE “A” PROPUESTA TECNICA:

La propuesta técnica debera estar integrada en la forma siguiente:
AT-00 Comprobante de pago de bases de licitacion.

AT-01 Registro vigente en el Padrén de Contratistas de la Administracion Pablica Estatal, con
la clasificacion correspondiente a esta licitacién. Se previene a todos los interesados que solo
podran participar en esta licitacion las personas inscritas en dicho padrén.

AT-02 Descripcion de la planeacion integral.

AT-03 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
AT-04 Relacion de los Profesionales Técnicos al servicio de EL LICITANTE.

AT-05 Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacion,
anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes totales, ejercidos o por
ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

AT-06 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos
aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-07 Manifestacion escrita de las partes de la obra que subcontratard en términos de la
Fraccion VI del Articulo 26 del REGLAMENTO, asi como, de encontrarse en este supuesto, las
partes de la obra que cada empresa ejecutard, y la manera en que cumplira sus obligaciones
ante LA CONVOCANTE.

AT-08 Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta,
los materiales y equipos de instalacién permanente proporcionados por LA CONVOCANTE, asi
como el programa de suministro correspondiente.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a las bases de licitacion.

AT-10 Manifestacion escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo
de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo |, Il 'y IlI)

AT-11 Manifestacion escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales,
maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero no se cotizan en
condiciones de practicas desleales.

AT-12 Declaracion de integridad.

AT-13 Analisis de todos los conceptos de trabajos.

AT-14 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta.
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AT-15 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.
AT-16 Programas cuantificados y calendarizados.

AT-16.1 Mano de obra.
AT-16.2 Maquinaria y equipo de construccion.
AT-16.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AT-16.4 Utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la direccién, supervision y administracion de los trabajos.

ANEXO “A” (Sobre “Uno” Propuesta Técnica)

Asi mismo present6 un sobre llamado documentacion Legal y datos financieros, conteniendo los
documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta licitacién y que son:

a).-COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del
procedimiento de contratacion y, en su caso, del CONTRATO respectivo.

b).-Declaracién escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo
54 de la LEY.

¢).- Documentacién que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con
la ultima declaracién del ejercicio fiscal inmediato anterior, y estados financieros de los
dos afios anteriores auditados y dictaminados por contador publico externo, y el
comparativo de razones financieras basicas 2009-2010 y 2010-2011. En el caso de las
Empresas de reciente creacion, presentaran los mas actualizados a la fecha de
presentacion de la propuesta (original para cotejo y copia simple). Y copia simple del
Registro del Contador de la D.G.A.F.F. de la S.H.C.P. y de la Cédula Profesional.

d).- Identificacion
e).- Representacion Legal

4.3.- SOBRE “B” PROPUESTA ECONOMICA:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion.

AE-O1 Andlisis de precios unitarios de los conceptos.

AE-O2 Analisis de los costos basicos o preliminares.

AE-O3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracion de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS vy del
INFONAVIT.

AE-03.1 Integracion del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados.
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AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-O4 Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion.

AE-O5 Andlisis, calculo e integracion de los costos indirectos.

AE-0O5.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-O6 Andlisis, célculo e integracion del costo por financiamiento.
AE-O7 Determinacion del cargo por utilidad.

AE-O8 Determinacién de cargos adicionales.

AE-O9 Listado (explosion) de insumos.

AE-10 Catéalogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.
AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.
AE-12.2 Maguinaria y equipo de construccion.
AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervision y administracién de los trabajos.

AE-13 Garantia de Seriedad
ANEXO “B” (Sobre “Dos” Propuesta Econémica)

Ademas comunico a usted que mi representante técnico en la obra ser4d el C.
, con Cédula No. , Y registro
No. expedida por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria
de Educacién Publica y quien conoce las Normas de Obras Publica que la Convocante tiene en
vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco afios como minimo de
experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal
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DOCUMENTO No. AE-01

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-02

ANALISIS DE LOS COSTOS
BASICOS O PRELIMINARES
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DOCUMENTO No. AE-03

TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-03.1

INTEGRACION DEL SEGURO SOCIAL
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DOCUMENTO No. AE-03.2

FACTOR DE DIAS PAGADOS Y LABORADOS

101



DOCUMENTO No. AE-03.3

FACTOR DE SALARIO REAL
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DOCUMENTO No. AE-04

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA 'Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE LOS COSTOS INDIRECTOS
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ANEXO
AE-05

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A
LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.
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DOCUMENTO No. AE-05.1

INDIRECTO OFICINAS CENTRALES
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DOCUMENTO No. AE-05.2

INDIRECTO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-06

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(Dicho indicador no podra ser cambiado o
sustituido durante la vigencia del CONTRATO)
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DOCUMENTO No. AE-07

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
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ANEXO
AE-07

(EN HOJA MEMBRETEADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacion con la Licitacion Publica Nacional No.

relativa a los trabajos de:

ubicados en: manifiesto a usted a nombre de mi
Representada.

Que la utilidad propuesta para la presente licitacién sera de %, la cual tiene considerada
las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participacion de los
trabajadores en la utilidad de la empresa.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AE-08

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

(SE DEBERAN ADICIONAR (SUMAR) AL PRECIO
UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.)
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ANEXO
AE-08

(EN HOJA MEMBRETEADA DE "EL LICITANTE")

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.
Lugar y fecha

En relacidon con la Licitacion Publica Nacional No.

relativa a:

manifiesto a usted a nombre de mi representada.

Que los cargos adicionales para la presente Licitacion seran de: cinco al millar de conformidad
con el Articulo 82 de la Ley.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL LICITANTE
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DOCUMENTO No. AE-09

LISTADO (EXPLOSION) DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA
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DOCUMENTO No. AE-10

CATALOGO DE CONCEPTOS
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DOCUMENTO No. AE-11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AE-12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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DOCUMENTO No. AE-12.1

MANO DE OBRA
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DOCUMENTO No. AE-12.2

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO No. AE-12.3

MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE
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DOCUMENTO No. AE-12.4

PERSONAL
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DOCUMENTO No. AE-13

GARANTIA DE SERIEDAD
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ANEXOS

) CD QUE CONTENGA ARCHIVO RESUMEN
DE LA PROPUESTA
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DEBERAN  ADHERIR EN UNA  HOJA
MEMBRETEADA DE LA EMPRESA UN CD EL
CUAL CONTENGA EL ARCHIVO RESUMEN DE
LA PROPUESTA TECNICA SOBRE “UNO”
ANEXO No. A Y ECONOMICA SOBRE “DOS”
ANEXO No. B EN VERSION EXCEL '97 O
MAYOR. DICHA HOJA DEBERA VENIR
IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE
DOCUMENTO, NUMERO DE LICITACION,
DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO
DE LA MISMA.

(ESTA CONDICION NO SERA MOTIVO DE
EVALUACION)
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ANEXO No. A (SOBRE “UNO” PROPUESTA TECNICA)

DEBERAN ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA
EL ARCHIVO RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR
IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA
POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

DATOS BASICOS:

SE CONTESTARAN EN LA COLUMNA "B" LOS DATOS SOLICITADOS EN LA COLUMNA "A"

EJEMPLO:
A B
1 CONTRATISTA COBASA S.A. DE C.V.
2 RFC COBS-2556-215K
3 No. DE LICITACION 4206------------

MAQUINARIA'Y EQUIPO:

EN LA COLUMNA "A" EN LA FILA INFERIOR DE LA LEYENDA "PROPIO", SE ENLISTARA LA
CANTIDAD Y LA DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA Y
QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, EN LA COLUMNA "B" EN LA FILA INFERIOR DE LA
LEYENDA "RENTADO", SE ENLISTARA LA CANTIDAD Y LA DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO QUE SE USARA EN LA OBRA Y QUE TENDRA QUE SER RENTADO POR LA EMPRESA.

EJEMPLO:

A B
1 PROPIO RENTADO
2 1 VIBRADOR 2 REVOLVEDORAS
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(PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. A (SOBRE “UNO” PROPUESTA TECNICA)

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO

RESUMEN DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA
FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO No. | DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
— DATOS BASICOS 7-A DATOS BASICOS.XLS
—  MAQUINARIA Y EQUIPO 7 A-3 MAQUINARIA Y EQUIPO.XLS

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

COLOCAR SOBRE
INTRODUCIR DISCO
COMPRANET LOS ARCHIVOS

SE

ENCUENTRAN EN

ARCHIVO DE ANEXOS.ZIP)

E
(EN

EL

CERRAR EN FORMA INVIOLABLEj
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ANEXO No. B (SOBRE “DOS” PROPUESTA ECONOMICA)

DEBERAN ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA UN CD EL CUAL CONTENGA
EL ARCHIVO RESUMEN DE LA PROPUESTA EN EXCEL. DICHA HOJA DEBERA VENIR
IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA
POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA.

FORMA DE LLENADO

MANO DE OBRA:

DESCRIPCION DE SALARIO BASE FACTOR DE SALARIO REAL
LA MANO DE OBRA SALARIO REAL
MATERIALES:

DEBERA DE PRESENTAR LISTADO DE PRECIO DE MATERIALES QUE OCUPARAN EN LA OBRA.
EJEMPLO:

DESCRIPCION UNIDAD COSTO
PUESTO EN
OBRA
1 ALAMBRON KG. 55
2 CEMENTO GRIS TON 1500

CATALOGO DE CONCEPTOS:

DEBERAN COPIAR CLAVE, CONCEPTO, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE, QUE
COMPONGAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ACOMODADOS Y SEPARADOS POR PARTIDAS,
DE IGUAL FORMA QUE ESTAN ORDENADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO | IMPORTE
UNITARIO | UNITARIO | TOTAL
(CON LETRA)
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(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO No. B (SOBRE “DOS” PROPUESTA ECONOMICA)

Lugar y fecha

TITULAR DE LA CONVOCANTE
PRESENTE.

CON RELACION A LA LICITACION PUBLICA No.

, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE

, PRESENTO CD EL CUAL CONTIENE EL ARCHIVO

RESUMEN DE MI PROPUESTA, EN EXCEL, DEBIDAMENTE REQUISITADA E INTEGRADA EN LA
FORMA QUE ESTABLECE EL ANEXO No. | DEL PLIEGO DE REQUISITOS, QUE COMPRENDE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO No. NOMBRE DE ARCHIVO EN EXCEL
- MANO DE OBRA 7A-2 MANO DE OBRA.XLS
— MATERIALES 7A-1 MATERIALES.XLS

CATALOGO DECONCEPTOS.XLS

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

COLOCAR SOBRE E
INTRODUCIR DISCO (EN
COMPRANET LOS ARCHIVOS
ENCUENTRAN EN EL

SE

ARCHIVO DE ANEXOS.ZIP)

CERRAR EN FORMA INVIOLABLEj
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