



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP | |
|----------------|---|------------------|----------------|---|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|---------------------|---|
| OP 1 | Desarrollar y fortalecer los procesos estratégicos de gobierno, de gestión, educación, formación y control para satisfacer las demandas de los estudiantes, padres de familia, empleadores, académicos y sociedad en general, por medio del análisis sistemático de las funciones y procedimientos, así como de auditorías internas y externas. | \$2,217,049.17 | \$443,156.00 | 20.00% | 1.1 | Para 2009, haber concluido un análisis de las funciones del macroproceso de gestión con la actualización de las funciones establecidas en el manual de organización general, conforme al estatuto general vigente que incluye a la Dirección General de Planeación, la División de Administración y Finanzas, la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, con la finalidad de promover la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus operaciones. | \$1,581,499.17 | \$316,118.00 | 20.00% | 1 | 1 | 1 | 100.00% | \$0.00 | 0.00% | 49.00% | | | |
| | | | | | 1.2 | Para 2009, haber concluido la integración del análisis de los perfiles basados en las descripciones de puestos del personal de cuatro dependencias que interviene en el macroproceso de gestión para la mejora de los resultados obtenidos en el trabajo. | \$175,390.00 | \$35,058.00 | 20.00% | 1 | 1 | 1 | 100.00% | \$35,058.00 | 100.00% | | | | El desarrollo del proyecto forma parte de la participación de la UAEH en los trabajos del IMNC relativos al IWA 2 de la propuesta de Norma para la Educación La acción se encuentra a un 50% debido a que la participación de la UAEH, se cumplió y esta pendiente la realización de un curso de Formación de Personal con Currículos orientadas a genera competencias que satisfacen los requerimientos del trabajo. |
| | | | | | 1.3 | Para diciembre del 2008, haber realizado una auditoría de seguimiento, dos auditorías internas, así como una auditoría de verificación al Sistema Institucional de Gestión de la Calidad de la | \$170,160.00 | \$34,013.00 | 20.00% | 4 | 1 | 0 | 0.00% | \$23,068.01 | 68.00% | | | | |
| | | | | | 1.4 | Para diciembre del 2009, lograr la recertificación del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad por Procesos Estratégicos implementado en la UAEH. | \$290,000.00 | \$57,967.00 | 20.00% | 1 | 1 | 1 | 100.00% | \$1,999.00 | 3.00% | | | | |
| | | | | | Subtotal OP 1 | | \$2,217,049.17 | \$443,156.00 | 20.00% | 7 | 4 | 3 | 75.00% | \$60,125.01 | 14.00% | | | | |
| OP 2 | Fortalecer la conectividad institucional para facilitar el proceso de instrumentación del modelo educativo en las DES y AEAM de la institución, y mejorar el análisis de la sistematización de la información para la toma de decisiones y la | \$14,458,845.00 | \$2,890,106.00 | 20.00% | 2.1 | Durante 2008 realizar un análisis de mantenimiento preventivo en 12 segmentos de la red metropolitana de fibra óptica de la Universidad | \$2,892,248.00 | \$578,117.00 | 20.00% | 27 | 12 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | Se encuentra en proceso de licitación por parte de la dirección de Recursos Materiales. | Licitación desierta | |



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|--|------------------|----------------|---|----------------------|---|------------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|
| | modernización de los procesos de gestión. | | | | 2.2 | A diciembre del 2009, incrementar los servicios de conectividad para 5 planteles: tres en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y dos en el Instituto de Ciencias Agropecuarias | \$8,570,706.00 | \$1,713,157.00 | 20.00% | 1,562 | 329 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | Se encuentra en proceso de licitación por parte de la dirección de Recursos Materiales | |
| | | | | | 2.3 | Durante 2008 y 2009, apoyar con servicios de conectividad a 2 planteles de nueva creación en el Instituto de Ciencias de la Salud, considerados en el plan maestro de construcciones | \$1,633,921.00 | \$326,596.00 | 20.00% | 592 | 193 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | Se encuentra en proceso de licitación por parte de la dirección de Recursos Materiales | |
| | | | | | 2.4 | En octubre del 2009, Apoyar con 41 servicios de conectividad en las áreas de gestión y apoyo. | \$1,361,970.00 | \$272,236.00 | 20.00% | 133 | 41 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | Se encuentra en proceso de licitación por parte de la dirección de Recursos Materiales | |
| | | | | | Subtotal OP 2 | | \$14,458,845.00 | \$2,890,106.00 | 20.00% | 2,314 | 575 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | 16.00% | | |
| OP 3 | Proporcionar con calidad los servicios académicos de apoyo para el desarrollo de las funciones sustantivas, en las DES y AEAM, acordes al modelo educativo y curricular, fortaleciendo las áreas de Bibliotecas y Centros de Información, Autoaprendizaje de Idiomas, Cómputo Académico, Laboratorios, Bioterio, Educación Abierta y a Distancia y Medios Audiovisuales. | \$44,041,176.68 | \$8,803,177.00 | 20.00% | 3.1 | Para diciembre del 2009 haber incrementado de 3.5 a 4.5 volúmenes por alumno, en un 15% las bases de datos electrónicas y en un 35% el material de videos académicos contando con el material, muebles y equipos necesarios para su uso así como haber capacitado al 100% del personal bibliotecario en 3 cursos de su área de competencia; haber fortalecido un 70% los recursos tecnológicos, electrónicos, acervos y mobiliario de los servicios de los diez Centros de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH en apoyo a los 31,313 alumnos inscritos en los 94 programas educativos de las DES. | \$21,297,165.56 | \$4,256,987.00 | 20.00% | 4 | 1 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | El porcentaje informado en las acciones No. 1, 2, 3 y 4 no permite alcanzar la meta establecida de 1 libro por alumno, por tal motivo se encuentra en 0, sin embargo el porcentaje de avance de cada acción ha permitido mejorar el servicio a los 31,313 alumnos inscritos, a través de la consulta de Base de Datos de Alexandria así como títulos bibliográficos. | |
| | | | | | 3.2 | A diciembre de 2009, haber fortalecido 12 Centros de Cómputo como son: el de la Zona Metropolitana (CECA-Pachuca) y haber equipado los de 4 DES (ICEA, ICESA, ICESHU e ICAP), así como haber fortalecido los Centros de Cómputo de las 7 áreas de extensión académica multidisciplinarias de la UAEH. (Actopan, Cd. Sahagún, Huajucla, Tizayuca, Tlahuillipán, Tepeji y Zimapan). | \$10,647,172.01 | \$2,128,212.00 | 20.00% | 12 | 9 | 1 | 11.00% | \$65,668.94 | 3.00% | | Las 3 primeras acciones se encuentran en Proceso de licitación o Adjudicación Directa. Y en la acción 4 se hizo la solicitud para 2 cursos de capacitación uno de ellos ya se recibió y el otro se encuentra en el proceso de la liberación del recurso. | |



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|---|------------------|----------------|---|-------|--|------------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | 3.3 | *Para el 2008, apoyar a 3 laboratorios con mantenimiento preventivo y correctivo a campanas de extracción, tarjas incluido el drenaje, sistema de vacío y mesas de laboratorio, apoyar a 2 laboratorios en la reparación de 51 equipos electrónicos, colocar en 20 laboratorios y el bioterio señalamientos de seguridad rojos, azules y amarillos, en 3 laboratorios adquirir e instalar pizarrones electrónicos con video proyector, computadora e impresoras, en 3 laboratorios adquirir e instalar sistema multimedia incluyendo los muebles respectivos y adquirir accesorios y mantenimiento a la camioneta de recolección interna de residuos RPBI, pintura a 6 almacenes temporales y mantenimiento a una cámara fría así como adecuación reglamentaria al almacén temporal CRET1 y a la vez adquirir el material de seguridad y limpieza para el residuo CRETIB anual, equipar al bioterio con un | \$5,065,097.06 | \$1,012,437.00 | 20.00% | 80 | 20 | 18 | 90.00% | \$0.00 | 0.00% | | ACCION 1: EN ESTE SEMESTRE SE HAN PROGRAMADO 3680 PRÁCTICAS, EN LOS LABORATORIOS, CLINICAS Y TALLERES, EN LAS CUALES SE APOYA A 8448 ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS SUPERIORES. 2.- EL EQUIPO DE LOS 173 LABORATORIOS, TALLERES Y CLINICAS APOYA EL TRABAJO DOCENTE EXPERIMENTAL DE 8448 ALUMNOS Y 180 INVESTIGADORES POR LO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE | |
| | | | | | 3.4 | *A diciembre de 2009, producir 1 paquete audiovisual que comprenderá: 6 videos didácticos para las DES, 1 video institucional en 3 idiomas distintos y 200 cápsulas informativas* | \$7,031,742.05 | \$1,405,541.00 | 20.00% | 1 | 1 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | Actualmente el equipo para integrar las estaciones de trabajo de producción audiovisual, se encuentra en licitación pública, por lo que es necesario esperar a la asignación de compra y con ello realizar la instalación debida para iniciar la etapa de realización. Se ha continuado con los trabajos de preproducción como la elaboración de los guiones. | |
| | | | | | | Subtotal OP 3 | \$44,041,176.68 | \$8,803,177.00 | 20.00% | 97 | 31 | 19 | 61.00% | \$65,668.94 | 1.00% | 27.00% | | |
| OP 4 | Incrementar los servicios de apoyo al estudiante, en las DES y AEAM, con la prestación de los servicios escolares, así como, atender las problemáticas personales, académicas y sociales, así como favorecer la movilidad de los estudiantes con acciones eficientes que favorezcan su desarrollo integral. | \$7,518,649.00 | \$1,502,867.00 | 20.00% | 4.1 | Para el mes de marzo de 2009 haber completado al 100% el equipamiento, mobiliario y conectividad de 15 módulos de control escolar en Escuelas, Institutos y Áreas de Extensión Académica Multidisciplinaria, de acuerdo al Programa de Desconcentración. | \$1,467,700.00 | \$293,371.00 | 20.00% | 15 | 15 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | LA PARTIDA RESULTO DESIERTA EN EL PROCESO DE LICITACION | |



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|---|------------------|-----------------|---|---------------|--|------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | apoyadas con la actualización disciplinar de la planta académica de todos los programas educativos. | | | | 4.2 | En 2008 y 2009, orientar y atender al 100% de la población estudiantil de nuevo ingreso que presente problemática personal derivadas del resultado de la prueba cornell index por semestre. | \$453,699.00 | \$90,688.00 | 20.00% | 100 | 100 | 60 | 60.00% | \$0.00 | 0.00% | | | |
| | | | | | 4.3 | Para diciembre de 2008, habrán realizado movilidad académica 133 alumnos de la UAEH en IES nacionales o extranjeras, en la modalidad de prácticas profesionales, 17 estudiantes en empresas o instituciones nacionales o extranjeras y 18 reuniones de vinculación y trabajo, para organizar y desarrollar las acciones de movilidad académica estudiantil. Para diciembre de 2009, lograr que 146 alumnos realicen movilidad académica, 19 en modalidad de prácticas profesionales y concretar 20 reuniones de vinculación y trabajo. | \$5,237,250.00 | \$1,046,849.00 | 20.00% | 168 | 160 | 35 | 22.00% | \$1,026,200.00 | 98.00% | | | |
| | | | | | 4.4 | A agosto de 2009, haber actualizado por medios de 8 talleres de formación disciplinar a 160 docentes de 1o. y 2o. semestres, de los programas educativos de la UAEH. Así como haber evaluado el impacto en el aprendizaje del estudiante, de las acciones de formación disciplinar implementadas con los docentes. | \$360,000.00 | \$71,959.00 | 20.00% | 18 | 8 | 6 | 75.00% | \$26,984.63 | 38.00% | | | |
| | | | | | Subtotal OP 4 | | \$7,518,649.00 | \$1,502,867.00 | 20.00% | 301 | 283 | 101 | 36.00% | \$1,053,184.63 | 70.00% | 42.00% | | |
| | | \$68,235,719.85 | \$13,639,306.00 | 20.00% | | | \$68,235,719.85 | \$13,639,306.00 | 20.00% | 2,719 | 893 | 123 | 14.00% | \$1,178,978.58 | 9.00% | | | |