

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2009-13MSU0017T-05
Mejorar la capacidad y competitividad de la DES de Artes.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica de la DES de Artes mediante la incursión de nuevos PTC e infraestructura necesaria, que propicien el desarrollo de los CA.	\$3,589,800.00	\$3,191,566.00	89.00%	1.1	Para diciembre de 2010 haber alcanzado el registro ante PROMEP de los cuerpos académicos de Danza y Artes Visuales.	\$417,000.00	\$619,375.00	149.00%		3	2	0	0.00%	\$160,400.00	26.00%		
					1.2	Para junio de 2009 y mayo de 2010 contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la planta académica, como mecanismo para mejorar el estatus de los CA.	\$2,968,300.00	\$2,406,403.00	81.00%		4	4	2	50.00%	\$2,340,893.00	97.00%		
					1.3	A mayo de 2009 mejorar las condiciones de trabajo que propicien la investigación, así como el desarrollo de los proyectos de cada una de las áreas del conocimiento del IA	\$204,500.00	\$165,788.00	81.00%		4	4	3	75.00%	\$165,788.00	100.00%		
Subtotal OP 1							\$3,589,800.00	\$3,191,566.00	89.00%	11	10	9	50.00%	\$2,667,081.00	84.00%	60.00%		
OP 2	Mejorar la atención a los estudiantes mediante la innovación educativa en el proceso enseñanza aprendizaje que propicie un desarrollo integral.	\$2,534,000.00	\$2,054,316.00	81.00%	2.1	Para enero de 2010 poner en operación los programas educativos con el nuevo rediseño mejorando el proceso enseñanza aprendizaje	\$469,000.00	\$380,219.00	81.00%		4	4	0	0.00%	\$287,666.00	76.00%		
					2.2	Para abril de 2009 y mayo de 2010 haber fortalecido la innovación educativa mediante la infraestructura adecuada que responda a la demanda del rediseño curricular realizado en los PE de la DES.	\$1,925,000.00	\$1,560,599.00	81.00%		4	4	2	50.00%	\$1,560,599.00	100.00%		
					2.3	Para junio de 2010 haber realizado los estudios de egresados	\$140,000.00	\$113,498.00	81.00%		4	4	1	25.00%	\$0.00	0.00%		
Subtotal OP 2							\$2,534,000.00	\$2,054,316.00	81.00%	12	12	3	25.00%	\$1,848,265.00	90.00%	51.00%		
OP 3	Mantener la competitividad de los Programas Educativos que han alcanzado los estándares de calidad, así como impulsar los programas que no son evaluables para que en el momento que lo sean respondan a	\$2,894,200.00	\$2,346,330.00	81.00%	3.1	Para junio de 2009 haber obtenido el nivel 1 de los CIEES del PE de Arte Dramático que será evaluable en julio de 2008	\$2,894,200.00	\$2,346,330.00	81.00%		1	1	1	100.00%	\$2,182,130.00	93.00%		
Subtotal OP 3							\$2,894,200.00	\$2,346,330.00	81.00%	1	1	1	100.00%	\$2,182,130.00	93.00%	96.00%		
Total							\$9,018,000.00	\$7,592,212.00	84.00%	24	23	9	39.00%	\$6,697,476.00	88.00%			

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy
Rector

Dr. Edgundo Hernández Hernández
Contralor General

Lic. Juan Randell Badillo
Responsable del Proyecto